

# പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2912


07.12.2018 -ലെ മറുപടി

## കയ്യമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചിറക്കൽ-ചെറുപ്പഴ പദ്ധതി

ചോദ്യം  
ശ്രീ.ഇ.ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ

മറുപടി  
കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി  
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

എ)	കയ്യമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വഴി അനുവദിച്ച ചിറക്കൽ-ചെറുപ്പഴ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;	എ) & ബി)	പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 15 % പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും, വകുപ്പുതലത്തിൽ നിന്നും പല പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പണി പുനഃരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന്റെ സഹകരണക്കുറവൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
ബി)	നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കുമോ;		
സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്?	സി)	കയ്യമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം എം.എൽ.എ യുടെയും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെയും അഭ്യക്ഷതയിൽ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കരാറുകാരനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ അതിനു തയ്യാറാകാതെ ജലസേചന വകുപ്പിനെതിരെ വ്യവഹാരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ചെയ്തത്. പണി പുനഃരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 14/11/2018ൽ കരാർ ഉടമ്പടി റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ