

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2904

18.06.2019-ൽ മറുപടിയാണ്

പേരണ്ടു-വട്ടതല പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാഡേസ് :

മറുപടി

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ


(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) 2016 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 29.50 കോടി (എ) അപ്രോച്ച് രോധിന വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ നടപടികൾ
അപയോഗിക്കാത്തിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ആണ്
ആരംഭിക്കുന്നതിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം
ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടുന്നത്.
നേരിട്ടുന്നതിൽ കാരണം
വ്യക്തമാക്കാമോ;

- (ബി) എറ്റവുംകുറവായി (ബി) പുർത്തികർച്ചിട്ടില്ല.
ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന
സാമൂഹിക പ്രത്യാധാര പഠനം
പുർത്തികർച്ചിട്ടില്ലോ;

- (സി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യ (സി) പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് രോധിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള വട്ടതല ഭാഗത്ത് എക്കേശം 0.4901
മായ സ്ഥലമെഴുപ്പ് നടപടികളുടെ ഹൈക്കുറ്റം പേരണ്ടും ഭാഗത്ത് എക്കേശം 0.2280 ഹൈക്കുറ്റം സ്ഥലം
നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ? എറ്റവുംകുറവായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള എറ്റവുംകുറവാകളം ജില്ലാ കള്ക്കടർക്ക് എക്കുക്കിയിൽ 2017-ൽ റിക്കിസിഷൻ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 31.07.2018-ന് സ്ഥലം എറ്റവുംകുറവായിരുന്നു. ചിലവിന്റെ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജിന്തിൽ 35,03,645/- അനുയോജിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാമൂഹിക പ്രത്യാധാരത്തിൽ 35,03,645/-

നടത്തുന്നതിന്	2,08,000/-	അപയൂ	
നൽകവാൻ	എറണാകുളം	സ്വഭാവം	
തഹസീൽഡാർ	(എൽ.എ)	ജനറൽ	
ആവശ്യപ്പെട്ട്	അതുപ്രകാരം	21.11.2018 (A)	
സാമ്പത്തിക	പ്രത്യാധാര	പഠനത്തിൽ	
ആവശ്യമായ	തുക	2,08,000/-	അപയൂ
കണക്കിലൂടെ	ചാർജ്ജിനത്തിൽ	35,03.645/-	
അപയൂ	പൊതുമരാമത്ത്	എക്സിക്യൂട്ടീവ്	
എഞ്ചിനീയർ	എറണാകുളം	സ്വഭാവം	
തഹസീൽഡാർ	(എൽ.എ)	ജനറൽക്ക്	
നൽകിയിട്ടണ്ട്.			


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ