

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2911 18.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

മഞ്ചേരിക്കുഴി പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.പി.സജീന്ദ്രൻ

**ശ്രീ ജി സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ മഞ്ചേരിക്കുഴി പാലം നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;


എ) 07.11.2017-ാം തീയതി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി 06.11.2019 ആണ്.

ബി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നതായി വന്ന പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ വേഗതക്കുറവിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

ബി) പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി Confirmatory borcholes എടുത്ത് ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് സമയം ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു. ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്.

സി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി വിശദമാക്കുമോ?

സി) പാലം നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ