

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2921

18.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

പെരിങ്ങര ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.മാത്യു റ്റി.തോമസ്

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പെരിങ്ങര ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണം തുടങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) ഡിസൈൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ വന്ന താമസം മൂലം സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിന് താമസമുണ്ടായി. സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമായപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആയതിനാലാണ് പെരിങ്ങര ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ടെണ്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുമോ എന്നറിയിക്കാമോ?

(ബി) ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ