

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1229

11.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം
ശ്രീ.മഞ്ഞളാംകുഴി അലി

മറുപടി
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് (എ) സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കീഴിലുള്ള പെരിന്തൽമണ്ണ
ബ്ലോക്കിലെ നെന്മിനി പ്രീ-മെട്രിക്
ഹോസ്റ്റലിന്റെ കെട്ടിട
നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി
നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
വെളിപ്പെടുത്താമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഡിസൈൻ കോഴിക്കോട്
റീജിയണൽ ഡിസൈൻ ഓഫീസിൽ
നിന്നും തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചത്
എന്നാണ് എന്നും ഡിസൈനിന്
അന്തിമ അനുമതി നൽകിയത്
എന്നാണ് എന്നും പ്രവൃത്തി
നടപ്പാക്കുന്നതിലെ
കാലതാമസത്തിന് കാരണമെന്താണ്
എന്നും അറിയിക്കാമോ;

(ബി) ടി പ്രവൃത്തിയുടെ Tentative Design
13/07/2018 ന് ലഭ്യമാകുകയും ആയതിന്
ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Final Design ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സൂക്ഷ്മ
ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങ് 22/06/2018 ന്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ
ഡീറ്റെയിൽഡ് സൂക്ഷ്മ ഡിസൈൻ
ഡ്രോയിങ്ങ് ജൂൺ മാസം 20-ാം
തീയതിയ്ക്കകം പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകും.
പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കം
ചെയ്യാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ
വൈകാൻ ഇടയായി. തുടർന്ന് ലോകസഭ
ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് മാതൃകാ
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ
ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ
കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരികയും
ആയതിനു ശേഷം 14/06/2019 ന്
കോഴിക്കോട് കെട്ടിടവിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ്
എഞ്ചിനീയർ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്
പൊതുമാതൃക വകുപ്പിൽ
നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസം
ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ
അടിയന്തരമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണം
പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്
പൊതുമാതൃക വകുപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള
കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാണുകയും
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്
അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചു
വരികയുമാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ