

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1192

31.10.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

**താന്തർ മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ ഹൈവേ**

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ.വി. അബ്ദുറഹിമാൻ**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ**  
**(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും**  
**വകുപ്പു മന്ത്രി)**

(എ) താന്തർ മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തീരദേശ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;


(എ) താന്തർ മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയുടെ നീളം -1 പ്രവർത്തിയായ പടിഞ്ഞാറേക്കര മുതൽ ഉണ്യാൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഈരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുത്ത് കാനകളുടേയും കല്ലുകൾ ഉടേയും പാർശ്വഭിത്തികളുടേയും പ്രവർത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ നീളം 2-ന്റെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഫ്ളൈഓവർ ഉൾപ്പെടുന്ന അടുത്ത നീച്ചിലെ അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും കൂടുതൽ വീടുകളും, കെട്ടിടങ്ങളും പ്രസ്തുത അലൈൻമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിനാൽ കിഫ്ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രോൺ സർവ്വേ നടത്തി അലൈൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നീച്ച 3-ന്റെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി തുടർനടപടികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ബി) മേൽ പ്രവർത്തിയുടെ നീച്ച-2 ൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല. ആയതിനാൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ കെട്ടുങ്ങൾ പാലത്തിന് സമീപവും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. താന്തർ മേല്ലാലത്തിനുള്ള അലൈൻമെന്റ് കിഫ്ബി മുഖാന്തിരം ഡ്രോൺ സർവ്വേ നടത്തി അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചുകിട്ടേണ്ടതുണ്ട്.

(സി) താന്തർ ഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള (സി) തീരദേശ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ

നിലവിൽ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീച്ച്-1 സൂച്ച് 08/03/2019 -ൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 07/09/2020 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാനാവൂ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാവുകയുള്ളൂ.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ