

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2771

06/11/2019-ലെ മറുപടികൾ

അപൂർച്ഛട മുന്നാർ, പട്ടിയേറി പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.എസ്.രാജേന്ദ്രൻ

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ദേവികളും മണ്ഡലത്തിലെ അപൂർച്ഛട എ) അപൂർച്ഛട മുന്നാർ പദ്ധതിയും വേണ്ടി വിശദമായ കോണ്ടുർ സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച് ആവശ്യമായ സമ്പര്ക്കിയാണ് അതിർത്തി കള്ളകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമലം ഏറ്റുകാണ് വേണ്ട ശിപാർശ റവന്യൂ വകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മല്ല് പര്യവേഷണ ജോലികൾക്കുള്ള ഏ.ഡി.ആർ.ബി ചിഹ്ന് ഏഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച 24.50 ലക്ഷം ത്രപ്യം ഏറ്റുമെറ്റ് സർക്കാരിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. പട്ടിയേറി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് 2021 തോണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ സമയബന്ധി സി) സമയക്രമം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശേഷി കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു സമയക്രമം തയ്യാറാക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ അവഗേശ സി) അപൂർച്ഛട മുന്നാർ, പട്ടിയേറി എന്നീ പദ്ധതികളിലെ അവഗേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമവും അനുബവ സ്ഥായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

അന്വയനം

പട്ടിയേറി ഡാമിന്റ് ശൈലിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ		പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമം
1	ബ്ലോക്ക് 1,2 എന്നിവയുടെ ഗൃഹാർ ഫ്ലോർ ലെവൽ വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	- 2019 നവംബർ
2	ബ്ലോക്ക് 1,2 എന്നിവയുടെ കനാൽ ഓട്ട് ലെറ്റ് വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	- 2020 മാർച്ച്
3	ധാരം ടോപ്പിലുള്ള ഡെക്ക് സ്കൂബ് വരെയുള്ള നിർമ്മാണം	- 2021 ജനവർി
4	മണ്ണ് അണയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ	- 2021 ഫെബ്രുവരി
5	ഹോയിസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ് ഹോമിന്റ് സിവിൽ പണികളും ധാരം ടോപ്പ് റോഡിന്റെയും ആപ്രോഫ് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും	- 2021 മാർച്ച്

അപൂർഖ മുന്നാർ പദ്ധതി

1	മല്ലീ പര്യവേഷണ ജോലികൾ	-	120 - 100 ദിവസം (അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം)
2	ജിയോളജിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്, ഡിസെൻസ്	-	90 ദിവസം
3	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുക	-	90 ദിവസം
4	പദ്ധതി പുർത്തെക്കരണം	-	2 വർഷം (ടെണ്ടർ നടപടികൾക്ക് ശേഷം)

