

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3340

15-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഡിസൈൻസ് വിഭാഗത്തിലെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീമതി കെ. കെ. രമ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പൊതുമരാമത്ത് ഡിസൈൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത്; ഇവ ഓരോന്നും ഡ്രോയിംഗും മറ്റു സാധനങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ ലഭിച്ച തീയതികൾ അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(എ) 1. ഫാമിലി കോർട്ട് വടകര:- 08-08-2020-ന് ലഭിച്ച ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ്സും (AR No. 111/20(D) dated 08-08-2020) 09-11-2020-ന് ലഭിച്ച സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടും അനുസരിച്ച് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ടെൻഡർ വിറ്റ ഡ്രോയിംഗ് 30-11-2020-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ മൂന്നു വശങ്ങളിലുള്ള ബെസ്സെന്റ് വാൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനാൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 09-11-2022-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 920 ലക്ഷത്തിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് ഭരണാനുമതി 08-02-2023-ന് നൽകി. 16-04-2023-ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റി റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റെക്കമെന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള കത്ത് 13-10-2023-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ ലഭിച്ചു. റിവൈസ് ചെയ്ത കിട്ടിയ 06-01-2023-ലെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് പ്രകാരം റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് സൈറ്റിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനായി 16-11-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 27-12-2023-ന് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി സമയബന്ധിതമായി തന്നെ രൂപകൽപന ചെയ്ത് നൽകാൻ സാധിക്കും.</p>

		<p>2.വടകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുപ്പണം പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡറീവ് ഡിസൈൻ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3.വടകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തുരുത്തിമുക്ക് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ 25-11-2023-ന് ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ രൂപകൽപന പുരോഗമിച്ചു വരുകയുമാണ്. സമയബന്ധിതമായി രൂപകൽപന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗമായ പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഡ്രോയിംഗുകളും മറ്റ് രേഖകളും ലഭിക്കാത്തതുമൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(ബി)</p> <p>1.ഫാമിലി കോർട്ട് വടകര:- 08-08-2020-ന് ലഭിച്ച ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ്സും (AR No. 111/20(D) dated 08-08-2020) 09-11-2020-ന് ലഭിച്ച സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടും അനുസരിച്ച് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ടെൻഡറീവ് ഡ്രോയിംഗ് 30-11-2020-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ മൂന്നു വശങ്ങളിലുള്ള ബെസ്സെന്റ് വാൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനാൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 09-11-2022-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 920 ലക്ഷത്തിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് ഭരണാനുമതി 08-02-2023-ന് നൽകി. 16-04-2023-ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റി റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റെക്കമെന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള കത്ത് 13-10-2023-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ ലഭിച്ചു. റിവൈസ് ചെയ്ത കിട്ടിയ 06-01-2023-ലെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് പ്രകാരം റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് സൈറ്റിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനായി 16-11-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 27-12-2023-ന് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി സമയബന്ധിതമായി തന്നെ രൂപകൽപന ചെയ്ത് നൽകുവാൻ സാധിക്കും.</p> <p>2.വടകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുപ്പണം പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡറീവ് ഡിസൈൻ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>

		<p>3.വടകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തുരുത്തിമുക്ക് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ 25-11-2023-ന് ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ രൂപകൽപന പുരോഗമിച്ചു വരുകയുമാണ്. സമയബന്ധിതമായി രൂപകൽപന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(സി)	<p>ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(സി) 1.ഫാമിലി കോർട്ട് വടകര:- 08-08-2020-ന് ലഭിച്ച ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ്സും (AR No. 111/20(D) dated 08-08-2020) 09-11-2020-ന് ലഭിച്ച സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടും അനുസരിച്ച് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ടെൻഡേറീവ് ഡ്രോയിംഗ് 30-11-2020-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ മൂന്നു വശങ്ങളിലുള്ള ബേസ്മെന്റ് വാൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനാൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 09-11-2022-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 920 ലക്ഷത്തിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് ഭരണാനുമതി 08-02-2023-ന് നൽകി. 16-04-2023-ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റി റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റെക്കമെന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള കത്ത് 13-10-2023-ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ ലഭിച്ചു. റിവൈസ് ചെയ്ത കിട്ടിയ 06-01-2023-ലെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് പ്രകാരം റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് സൈറ്റിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനായി 16-11-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 27-12-2023-ന് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി സമയബന്ധിതമായി തന്നെ രൂപകൽപന ചെയ്ത് നൽകുവാൻ സാധിക്കും.</p> <p>2.വടകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുപ്പണം പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡേറീവ് ഡിസൈൻ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3.വടകര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തുരുത്തിമുക്ക് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ 25-11-2023-ന് ലഭിക്കുകയും</p>

			ആയതിന്റെ രൂപകൽപന പുരോഗമിച്ചു വരുകയുമാണ്. സമയബന്ധിതമായി രൂപകൽപന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ഡി)	പെൻഡിങ് ആയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത്; ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതി അറിയിക്കുമോ;	(ഡി)	പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ രൂപകല്പന സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ഇ)	ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫുകൾ ഇല്ലാത്തതാണോ ഡ്രോയിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനു കാരണം;	(ഇ)	ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിലവിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഡിസൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പരമാവധി കാലതാമസം കൂടാതെ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(എഫ്)	എങ്കിൽ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിനും പെൻഡിങ് പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(എഫ്)	ഡിസൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പരമാവധി കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ