

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 565**

**11-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**എഴുത്തോമ്പാറ, ഓടന്നൂർ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
<p>(എ) കിഫ്ബി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച കെ.ആർ.എഫ്.ബി. (കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്) നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ, ഓടന്നൂർ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) <b>എഴുത്തോമ്പാറ പാലം</b> കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന് കിഫ്ബി 16/09/2019-ലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5.96 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 5.8 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 28/11/2020-ലെ കരാർ പ്രകാരം M/s. മലബാർ ടെക്സ് എന്ന കരാർ കമ്പനി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 19/07/2022-ന് കരാറുകാരന് നഷ്ടോത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ വർക്ക് ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB സമർപ്പിച്ച പ്രോപ്പോസൽ പരിഗണിച്ച് 13/03/2024-ലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14.36 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പാലക്കാട് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.</p> <p><b>ഓടന്നൂർ പാലം</b> കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓടന്നൂർ പാലത്തിന് കിഫ്ബി 16/09/2019-ലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB ഉത്തരവ് നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.7 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ധനാനുമതിയിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനുള്ള തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ആയത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB സമർപ്പിച്ച</p>		

		<p>റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിഫ്ബി 16.89 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ധനാനുമതി 13/03/2024-ലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പാലക്കാട് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) <b>എഴുത്തോമ്പാറ പാലം</b></p> <p>കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന് കിഫ്ബി 16/09/2019-ലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5.96 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 5.8 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 28/11/2020-ലെ കരാർ പ്രകാരം M/s. മലബാർ ടെക് എന്ന കരാർ കമ്പനി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 19/07/2022-ന് കരാറുകാരന് നഷ്ടോത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ വർക്ക് ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB സമർപ്പിച്ച പ്രോപ്പോസൽ പരിഗണിച്ച് 13/03/2024-ലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14.36 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പാലക്കാട് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.</p> <p><b>ഓടന്നൂർ പാലം</b></p> <p>കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓടന്നൂർ പാലത്തിന് കിഫ്ബി 16/09/2019-ലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB ഉത്തരവ് നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.7 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ധനാനുമതിയിൽ ഭൂമിയെടുക്കലിനുള്ള തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ആയത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB സമർപ്പിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിഫ്ബി 16.89 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ധനാനുമതി 13/03/2024-ലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം</p>	

		<p>നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പാലക്കാട് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.</p>
<p>(സി) പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p>	<p><b>എഴുത്തോമ്പാറ പാലം</b></p> <p>കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന് കിഫ്ബി 16/09/2019-ലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5.96 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 5.8 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 28/11/2020-ലെ കരാർ പ്രകാരം M/s. മലബാർ ടെക് എന്ന കരാർ കമ്പനി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 19/07/2022-ന് കരാറുകാരന് നഷ്ടോത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ വർക്ക് ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB സമർപ്പിച്ച പ്രോപ്പോസൽ പരിഗണിച്ച് 13/03/2024-ലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14.36 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പാലക്കാട് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.</p> <p><b>ഓടന്നൂർ പാലം</b></p> <p>കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓടന്നൂർ പാലത്തിന് കിഫ്ബി 16/09/2019-ലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB ഉത്തരവ് നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.7 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ധനാനുമതിയിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനുള്ള തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ആയത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB സമർപ്പിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിഫ്ബി 16.89 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ധനാനുമതി 13/03/2024-ലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പാലക്കാട് KRFB എക്സിക്യൂട്ടീവ്</p>

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി  
വരുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ