

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1292

19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

താമരച്ചാൽ-മലയിടം തുരുത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>2022-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ താമരച്ചാൽ-മലയിടം തുരുത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>താമരച്ചാൽ - മലയിടംതുരുത്ത് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ വയ്ക്കുകയും കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തതാണ്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 9 മാസമായിരുന്നു. കരാർ കാലാവധി ക്ഷേമത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി മന്ദഗതിയിലായിരുന്നതിനാൽ കരാറു കാരനെ risk & cost ൽ terminate ചെയ്ത് ഉത്തരവായി. ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റിയായ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരനെ ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും risk & cost ൽ പ്രവൃത്തി terminate ചെയ്ത് ഉത്തരവ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ബാലൻസ് വർക്കിന്റെ റീടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത നിർമ്മാണപ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>താമരച്ചാൽ - മലയിടംതുരുത്ത് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് കരാർ വയ്ക്കുകയും കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തതാണ്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 9 മാസമായിരുന്നു. കരാർ കാലാവധി ക്ഷേമത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി മന്ദഗതിയിലായിരുന്നതിനാൽ കരാറു കാരനെ risk & cost ൽ terminate ചെയ്ത് ഉത്തരവായി. ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റിയായ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരനെ ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും risk & cost ൽ പ്രവൃത്തി terminate ചെയ്ത് ഉത്തരവ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ബാലൻസ് വർക്കിന്റെ റീടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>

(സി)	<p>പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>റീടെണ്ടർ നടപടികൾക്ക് ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p>
------	--	------	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ