

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4255

28-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. അബൂൽ ഹമീദ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മന്ദഗതിയിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് നവീകരണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള റോഡുകളുടെ നവീകരണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ റോഡുകളിലും ഓടകൾക്ക് പുറമെ ട്രെഞ്ചും ചേംബറും നിർമ്മിക്കാൻ ആഴത്തിൽ എസ്കവേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള ലൈവ് യൂട്ടിലിറ്റി ലൈനുകൾ (കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ , സെവറേജ് ലൈനുകൾ, കെ.എസ്.ഇ.ബി, ബി.എസ്.എൻ.എൽ, മറ്റു പ്രൈവറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈനുകൾ) തകരാറിലാകാതെ കുഴിക്കുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായത് തന്നെയാണ്. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലൈനുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയും തന്മൂലം പദ്ധതി നിർവഹണം തടസ്സമാകുന്നതും പുരോഗതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>യൂട്ടിലിറ്റി ലൈനുകൾ തകരാറിൽ ആകുന്ന പക്ഷം അതാത് യൂട്ടിലിറ്റികളുടെ വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു വകുപ്പുകളുമായി സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ ത്വരിത ഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് റോഡിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളും നെറ്റ് വർക്ക് ലൈനുകളും ഭൂമിക്കടിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള POWER DUCT, DWC PIPES, 7-WAY PIPES, ഫീഡർ പില്ലറുകൾ കൂടാതെ വാട്ടർ ലൈനുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള DI PIPE-കൾ എല്ലാം തന്നെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഓർഡർ അനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഇത്തരം സാമഗ്രികൾ ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നിർമ്മാണസാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി</p>

		<p>പലവിധ കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ആയത് സമാഹരിച്ചുവെക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വിശദാംശം, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത റോഡുകൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അത് വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം നൽകുമോ;</p>	<p>(ബി) സ്റ്റാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p>സ്റ്റാർട്ട് സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ അധീനതയിൽ ഉള്ള 40-ഓളം റോഡുകളും KRFB മുഖേന നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന പൊതുമരാമത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഉള്ള 12 റോഡുകളുമാണ് സൂർട്ട് റോഡായി രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് റോഡായി മാറ്റുന്നത് മൂലം റോഡുകളുടെ ഉപരിതലം SOIL PARAMETERS-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ BM&BC, M30&M40 കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ 100 MM THICK PAVER BLOCKS ആയും നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു. പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഓടയുടെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പുതുക്കിയും പുതുക്കിയ സ്റ്റാബുകൾ ഇട്ടും ഓടയുടെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ, KSEB പോസ്റ്റുകൾ മറ്റു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈനുകളും പോസ്റ്റുകളും മാറ്റി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്</p> <p>DUCT വഴി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നടപ്പാതകളിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കും മറ്റു കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും സുരക്ഷിതമായും സുഗമമായും നടക്കുന്നതിനുള്ള നടപ്പാതകളും നിർമ്മിച്ചുവരുന്നു. ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായി റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും പുതിയ കുടിവെള്ള ലൈനുകൾ (പൈപ്പുകൾ) സ്ഥാപിക്കുന്നു. കൂടാതെ LEDലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വഴിവിളക്കുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നു . ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്ഥല ലഭ്യതയനുസരിച്ച LANDSCAPING AREA ആയി നിലനിർത്തിയും പോരുന്നു. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈനുകൾ UNDER GROUND DUCT വഴി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ OVERHEAD ലൈനുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയും, പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും മൂലം റോഡിലൂടെയും ഫുട്പാത്തിലൂടെയും ഉള്ള യാത്രകൾ സുഗമമായി നടക്കും. കൂടാതെ റോഡിന്റെ വീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റവും വരുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കാരണവും, പൈപ്പ് റോഡിന്റെ ഏകദേശം മധ്യ ഭാഗത്തു</p>	

		<p>നിൽക്കുന്നതിനാലും പുതിയ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും പുതിയ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി ജലവിതരണത്തിനുള്ള ന്യൂനതകൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ 7-WAY പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് മൂലം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏജൻസികൾക്ക് ടാർ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ 7 WAY പൈപ്പ് കളിലൂടെ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഓരോ 30 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി മാൻഹോളുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് മൂലം എലക്ട്രിക്കൽ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈനുകളും എളുപ്പത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. വീതികൂടിയ റോഡുകളുടെ ഇരുവശത്തും വീതികുറഞ്ഞ റോഡുകളുടെ ഒരു ഭാഗത്തായും ഫുട് പാത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാരണം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഫുട്പാത്തിൽ പാകുന്ന ടാക്സയിൽ ടൈലുകൾ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് സുഗമമായി നടപ്പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ട് റോഡുകളിൽ LED വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും റോഡിലൂടെ സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.</p>
(സി)	<p>നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി നാളിതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു; നിർമ്മാണത്തിലുള്ള മുഴുവൻ റോഡുകളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുക എത്രയാണ്; അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(സി) സ്റ്റാർട്ട് സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 40 റോഡുകളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുക 108,28,57,700 (GST ഉൾപ്പെടെ) രൂപയാണ്. ഇതിൽ നാളിതുവരെ 22,70,81,411.50 (GST ഉൾപ്പെടെ) രൂപയാണ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ KRFB മുഖേന നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 12 റോഡുകളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുക 183,58,75,410 (GST ഉൾപ്പെടെ) രൂപയാണ്. ഇതിൽ നാളിതുവരെ 57,31,20,855.83 /- (GST ഉൾപ്പെടെ) രൂപയാണ് ചെലവിട്ടത്.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ റോഡുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി) ടി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.</p>

ANNEXURE

SMART CITY THIRUVANANTHAPURAM LIMITED

CORPORATION ROADS												
SI NO.	Road ID	Road Name	Contractor	Road Length	Site HandOver Date	TOC	EOT	Nature of work	Progress	Amount		
										Civil	Electrical	
1	ID 51 B	Charithra Veedhi	Shabu	125	18.09.2023	17.03.2024		Civil	Completed.	100%		
								Electrical	Completed.	100%	737119	
2	ID 51 A	Taluk Office Road	BRK	420	18.03.2023	17.09.2023	3 (28.03.2024)	Civil	Completed.	100%		
								Electrical	Completed.	100%	13197805	
3	ID 46	Thamman street	Selvan	155	11.07.2023	10.01.2024		Civil	Completed.	100%	339327.07	
4	ID 48	Ayya Vadhyar street	Jose	150	16.06.2023	15.12.2023		Civil	Completed.	100%	899784	
5	ID 56	Deekshithar Street	Selvan	135	01.08.2023	26.01.2024		Civil	Completed.	100%	392213.99	
6	ID 57	Kallampalli Street	Selvan	150	01.08.2023	26.01.2024		Civil	Completed.	100%	289248.66	
7	ID 46	Thamman street	Fathima	155	09.02.2023	08.08.2023	2 (30.03.2024)	Electrical	Completed.	95%	13685048	
8	ID 48	Ayya Vadhyar street		150					Completed.	100%		
9	ID 56	Deekshithar Street		135					Completed.	100%		
10	ID 57	Kallampalli Street		150					Completed.	100%		
11	ID 101	Kochar Road	Sathikumar	190	06.03.2023	24.08.2023	3 (05.03.2024)	Civil	Completed.	100%	6255582.34	
12	ID 90 B	Sreemoolam road	Sathikumar	248	24.02.2023	19.08.2023	3 (05.03.2024)	Civil	Completed.	100%	4591293.52	
13	ID 101	Kochar Road	Fathima	190	02.05.2023	01.11.2023	1 (31.12.2023)		Completed.		10121725	
	ID 90 B	Sreemoolam road		248								
14	ID 70	Sreepadam Road	Fathima	73	23.08.2023	22.02.2024		Composite	Completed	100%	2563509.38	
15	ID-60	Vazhapally to South Nada	Jose	180	31.08.2023	29.02.2024		Composite	Completed		3828424.16	
16	ID 179	Sreechithra Road	Fathima	88	23.08.2023	22.02.2024		Composite	Completed		1269883.05	
17	ID 178	Vivekananda Nagar Lane	NSC Projects	169	30.10.2023	29.04.2024		Composite	Completed	70%	1386349.79	
18	ID 177	Tamil School Lane	EJ Constructions	27100%	26.03.2023	11.12.2023	1 (15.06.2024)	Composite	Nearing completion	95%	5081818.94	
19	ID - 66	Padma Nagar-66	BRK	113	27.03.2023	12.09.2023	3 (31.03.2024)	CIVIL /ELECTRIC		87%	6372384.36	3400108.47
20	ID - 68	Padma Nagar-68		84						87%		
21	ID - 65	Padma Nagar-65		270						88%		
22	ID - 67	Padma Nagar-67		158						88%		
23	ID 49	Kothalam Jn. To West Fort	Nizamuddeen	520	24.02.2023	30.09.2023	2 (31.03.2024)	Composite	First layer tarring completed	85%	18135254.13	
24	ID-50	Sreevaraham Jun-Kothalam Jun		210								
25	ID-91	Mathrubhoomi Road	Nizamuddeen	585	01.03.2023	26.08.2023	4 (15.06.2024)	Composite	First layer tarring completed	65%	11383077.98	
26	ID 27	Thycaud Police Ground road	Bankers Construction	390	27.11.2023	26.05.2024	1 (15.06.2024)	Composite	First layer tarring completed	90%	22308079.05	

27	ID-100	Justice Sankaranarayana Street	Bankets Construction	165	03.01.2024	02.04.2024 or end of mission period		Composite	First layer tarring completed	90%	5041846		
28	ID-185	MRT Road	NSC Projects	125	10.11.2023	09.05.2024		Composite	Nearing Completion	55%	810390		
29	ID-42	KK Road	Sathikumar	307	17.10.2023	16.04.2024		civil	1. Drain completed-155m completed. 2. RCC Duct -120m completed. 3. Top slab shuttering works in progress	35%	3946436	6550000	
			Fathima		12.12.2023	11.06.2024		Electrical					
30	ID-41	Kothuval to Sabhapathi Kovil Street	Bankets Construction / Fathima Engineering	633	03.01.2024	02.04.2024 or end of mission period		civil	Sabhavathi Side Pavement concrete completed-160m completed- Sectioning 150m progress Kothuval Side 1. O+00 to O+90 duct drain completed(LHS) 2. RHS(O+000)(O+060)-Drain completed(Kothuval side)	40%	9872409.96	8962810	
					27.07.2023	26.01.2024	1	(25.04.2024)	Electrical				HSC completed, CSS installed, Cable laying(50%)
31	ID-31A	Keezhe Thampanoor Road	Akshaya builders	340	11.12.2023	10.06.2024		Composite	1. Concrete duct and manholes completed 2. Pipe duct laying to be started.	20%	1354810		
32	ID 182	Kuriyathi Road	Bankets Construction	233	18.10.2023	16.04.2024	1	(15.06.2024)	Composite	Base course works in progress	72%	3779373.22	
33	ID 180	Kamukuvilakom Road	Bankets Construction	110					1. Drain and duct completed 145m(ID181) 2. Excavation done 145m for duct and drain . 3. Drain-70m completed(ID180). 4. Manhole 1- completed(ID180)	25%	1087324		
34	ID 181	Ankalamman Nagar Road		165	20.02.2024	30.04.2024	1	(30.06.2024)				Composite	
35	ID 37	Chenthitta Road	Shabu B	175	05.03.2024	04.09.2024 or end of mission period		Composite	LHS Drain completed RHS Drain completed.RHS waterpipe laying completed and pressure test passed Street Light completed waterpipe laying - completed Feeder pillar 4 nos completed	20%			
36	90A	Dharmalayam Road	Shabu B	228	05.03.2024	04.09.2024 or end of mission period		Composite	Utility manhole 9 nos completed Excavation for HDPE Pipe laying progress. Feeder pillar completed. Pipe duct laying in progress waterpipe laying-in progress	30%			
37	ID 72	Thyvila Road	Bankets Const.	208	12.03.2024	11.09.2024 or end of mission period		Composite	1. Drain completed (LHS) 2. Pipe duct laying completed 3. Manhole -3nos completed.(Out of 7)-1 nos (side wall completed) 4. Subgrade preparation-110 m completed	30%	1400830.12		

38	ID 73	Shanthi Nagar Road	Jose V	19100%	23.02.2024	22.08.2024 or end of mission period	Composite	1. Manholes 3 Nos completed.(0+000-0+090) 2. RCC duct completed. 3. Pipe Duct Laying(CH:0+000 to 0+90) and water line laying completed-0+100-Pressure test passed 4. Pavement PCC completed 75m	55%	2484004
39	ID -64	Ananthanadu Temple	DSK Electrical powers	159	24.02.2024	23.08.2024 or end of mission period	Composite	1.All manholes and pipe duct laying completed . 2.Cable pulling completed from CH:0+50 to CH:0+156 3. GSB Completed. 4. Interlock laying -completed	60%	2043210
40	ID-45	Pumping Station Road	Selvan	595	27.02.2024	26.08.2024 or end of mission period	Civil	1.Drain completed 460m 2.RCC DUCT -100m completed(up to side wall) (50m raft completed)	40%	10750189
			Fathima		23.11.2023	22.05.2024	Electrical	2no. CSS installation done & HSC wiring done		
41	ID-44	Pazhayasalai Road			23.11.2023	22.05.2024	Electrical			3686178
42	ID-59	Punnackal Lane	Banker's Construction	217	15.03.2024	14.09.2024 or end of mission period	Composite	1. Drain completed 140m(RHS) 2. Drain completed-160m(LHS) 3.Manhole-3 completed. bal 3(nos)	30%	1434028
									Total amount	192,441,874.19
										34,639,537.35
									Total amount	227,081,411.54

KRFB ROADS

S No.	Name of roads	Length (m)	Name of Contractor	Date of Start	Date of Completion		Remarks	Physical progress	Amount	
					Original	Extended/Expected			Civil	Electrical
1	Manaveeyam veedhi road	225	Shabu B	22/5/2023	21/8/2023		Road opened for traffic	100%	19,461,901.00	
					18/9/2023					
2	Rose House Panavila Road (Kalabhavan Mani road)	154	ULCCS	19/6/2023	18/9/2023		Road opened for traffic	100%	7,598,411.00	
3	VJT hall flyover road	210	TECHMANTHRA ENGINEERS AND CONTRACTORS	29/9/2023	28/12/2023	31.03.2024	BC Completed (opened for traffic)	90%	6,184,392.00	2,625,500.00
4	Spencer - Gashouse Junction	238	TECHMANTHRA ENGINEERS AND CONTRACTORS	13/9/2023	12/12/2023	31.03.2024	BM Completed.(First layer tarring)	80%	4,277,728.00	1,581,085.00
5	Thycadu house-Keezhethampanoor road	595	S. SANTHAMMA	10/10/2023	08.03.2024	15.04.2024	BM Completed upto 340m (First layer tarring)	75%	19,449,420.82	11,542,839.00
6	Killippalam to Attakkulangara	1,166	Thajudeen	6/11/2023	04.05.2024	25.06.2024	RHS BM completed LHS 1 lane completed(First layer tarring)	70%	69,776,089.55	14,044,458.87
7	Statue-General Hospital	444	Sudheer.S	6/11/2023	06.03.2024	30.06.2024	BM Completed.(First layer tarring)	80%	13,652,522.00	16,840,395.00
8	NORKA - Gandhibhavan road	502	Sudheer.S	6/11/2023	5/3/2024	30.06.2024	BM Completed.(First layer tarring)	80%	11,715,762.00	6,486,215.00
9	General Hospital - Vanchiyoor road	705	Sudheer.S	6/11/2023	4/4/2024	30.06.2024	BM Completed.(First layer tarring)	80%	24,793,941.00	22,701,108.00
10	Over bridge - Uppidamoodu Jn.	731	Sudheer.S	6/11/2023	4/4/2024	30.06.2024	BM Completed upto 561m	70%	14,609,678.00	
11	Althara to Chenihitta	3,030	ULCCS	5/11/2023	3/5/2024	15.06.2024	BM Completed.(First layer tarring)	85%	212,415,595.30	
12	Forest office Jn. to Bakery Jun Road	585	Sudheer.S	6/11/2023	04.04.2024	30.06.2024	Road sectioning works	6000%	5,938,599.00	
	TOTAL LENGTH	8,585								

Total Amount 485,695,640.54
87,425,215.30

Total 573,120,855.84 (Incl:GST)