

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4727

02-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് കാരണം വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ കൊട്ടേക്കാട് - മുണ്ടൂർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	<p>വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ കൊട്ടേക്കാട് - മുണ്ടൂർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യിൽനിന്ന് റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചതിൽ 1,92,17,296.80/- രൂപയുടെ റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യത അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത തുക അടച്ച് അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>കൂടാതെ ടി റോഡിൽ കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 1.669 കിലോമീറ്ററും, അവന്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 2.973 കിലോമീറ്ററും ആണ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളത്. മേൽ റോഡിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 24/02/2024- ൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കുകയും 14.03.2024-ൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(സി)	കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?	(സി)	ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. അനുമതി ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള മൺസൂൺ നിരോധനം തീർന്നതിനു ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള

സമലങ്ങളിൽ റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷനുള്ള ഫണ്ട് അടവാക്കി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ