

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6697

11-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|---------------------------------|--|---|---|
| ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ | | ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | <p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന കടമക്കടി ഗവ:എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. സ്കൂളും എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗവ:എച്ച്.എസ് സ്കൂളും കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;</p> | (എ) | <p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ 1 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട കടമക്കടി GHSS & VHSS സ്കൂളിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺട്രാക്ടർ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ നിർമ്മാണത്തിന് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമായി വന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>എളങ്കുന്നപ്പുഴ GHSS സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് KMBR Violation ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇത് പരിഹരിച്ചു. മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിലയുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാനുമതി തുക 1 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 1.30 കോടി രൂപയായി പുതുക്കിയിരുന്നു. DPR - ന് കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.</p> |
| (ബി) | <p>പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കടമക്കടി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ടും പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് തുക അനുവദിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കാനും അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമായതിനാൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;</p> | (ബി) | <p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ 1 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട കടമക്കടി GHSS & VHSS സ്കൂളിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺട്രാക്ടർ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ നിർമ്മാണത്തിന് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമായി വന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>എളങ്കുന്നപ്പുഴ GHSS സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് KMBR Violation ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇത് പരിഹരിച്ചു. മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | | <p>കിലയുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാനുമതി തുക 1 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 1.30 കോടി രൂപയായി പുതുക്കിയിരുന്നു. DPR - ന് കീഫ്ബിയുടെ അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.</p> |
| (സി) | <p>പ്രസ്തുത സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p> | <p>(സി) വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ 1 കോടി കീഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട കടമക്കടി GHSS & VHSS സ്കൂളിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺട്രാക്ടർ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ നിർമ്മാണത്തിന് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമായി വന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കീഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>എളുക്കനപ്പുഴ GHSS സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് KMBR Violation ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇത് പരിഹരിച്ചു. മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിലയുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാനുമതി തുക 1 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 1.30 കോടി രൂപയായി പുതുക്കിയിരുന്നു. DPR - ന് കീഫ്ബിയുടെ അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ