

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 91

07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടകര-മാഹി കനാൽ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം																			
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)																			
(എ)	<p>വടകര-മാഹി കനാൽ ദേശീയ ജലപാത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ റീച്ചിലും നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആയതിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സഹിതം വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p><u>റിച്ച് - 1</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">ക്രമ നം.</th> <th align="center">പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്</th> <th align="center">നിലവിലെ സ്ഥിതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 450.080 കി.മീ. മുതൽ 454.080 വരെ ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ</td> <td>പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 18% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>വടകര - മാഹി കനാലിന് കുറുകെ മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം</td> <td>96% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td>മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി</td> <td>88% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>റിച്ച് - 2</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">ക്രമ നം.</th> <th align="center">പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്</th> <th align="center">നിലവിലെ സ്ഥിതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 454.080 കി.മീ. മുതൽ 457.380 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ</td> <td>കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (RE)-ൽ മണ്ണിന്റെ റിക്കവറി നിരക്ക് കൂടുതലാക്കിയതിനാൽ കരാറുകാരൻ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ RE പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>റിച്ച് - 3</u></p>	ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 450.080 കി.മീ. മുതൽ 454.080 വരെ ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 18% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.	2	വടകര - മാഹി കനാലിന് കുറുകെ മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	96% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി	3	മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	88% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി	ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 454.080 കി.മീ. മുതൽ 457.380 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (RE)-ൽ മണ്ണിന്റെ റിക്കവറി നിരക്ക് കൂടുതലാക്കിയതിനാൽ കരാറുകാരൻ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ RE പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല.
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി																			
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 450.080 കി.മീ. മുതൽ 454.080 വരെ ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 18% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.																			
2	വടകര - മാഹി കനാലിന് കുറുകെ മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	96% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി																			
3	മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	88% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി																			
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി																			
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 454.080 കി.മീ. മുതൽ 457.380 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (RE)-ൽ മണ്ണിന്റെ റിക്കവറി നിരക്ക് കൂടുതലാക്കിയതിനാൽ കരാറുകാരൻ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ RE പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല.																			

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 457.380 കി.മീ. മുതൽ 460.620 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 52% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

റിപ്പോർട്ട് - 4

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 460.620 കി.മീ. മുതൽ 464.210 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	93% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കരാറുകാരൻ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നില്ല.

റിപ്പോർട്ട് - 5

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ ചെ. 464.210 കി.മീ. മുതൽ 467.690 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2	വടകര - മാഹി കനാലിനു കുറുകെ കരിങ്ങാലിമുക്കിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 71% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

(ബി) വടകര-മാഹി കനാൽ ദേശീയ ജലപാത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ എന്നാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ; കനാൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(ബി) 2026 മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ തടസ്സം കൂടാതെ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ടപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ

(സി) കോട്ടപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിസൈൻ & ഡ്രോയിംഗ്

സ്ഥിതി എന്താണെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി
എന്നാണ് ആരംഭിക്കാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി PWD-യുടെ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (KHRI)-ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആയത്
ലഭ്യമായശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി കൂടി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി
ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ