

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1202

10-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കീഴ്മാടം-കന്നോത്തുപറമ്പ് റോഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കീഴ്മാടം - കന്നോത്തുപറമ്പ് റോഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കടവത്തൂർ മുതൽ കല്ലിക്കണ്ടി വരെയുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കീഴ്മാടം കല്ലിക്കണ്ടി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിൽ സ.ഉ. (സാധാ)നം.1502/2016/പൊമവ പ്രകാരം തത്വത്തിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, 09.11.2018 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 29.42 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു . 11.02.2019-ൽ 29.42 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് M/s K K Builders ന് 28.99 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. എന്നാൽ കൊച്ചിയങ്ങാടി മുതൽ കല്ലിക്കണ്ടി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള എതിർപ്പുകൾ കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനെ തുടർന്നു പ്രസ്തുത വർക്ക് 05.05.2023 ന് foreclose ചെയ്തു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രങ്ങൾ ലഭ്യമായി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി സമർപ്പിച്ച 19.65 കോടി രൂപയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുകയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 13.03.2024 തീയതിയിൽ 37.62 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനഃപരിശോധിച്ച പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ ആർ എഫ് ബി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി. ഇതിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 13.08.2024 തീയതിയിൽ 37.62 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പ്രവർത്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ROW 10m നുള്ള സ്ഥലം</p>

		<p>പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിയതിനു ശേഷം ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി)</p> <p>കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കീഴ്മാടം കല്ലിക്കണ്ടി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിൽ സ.ഉ. (സാധാ)നം.1502/2016/പൊമവ പ്രകാരം തത്വത്തിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, 09.11.2018 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 29.42 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു . 11.02.2019-ൽ 29.42 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് M/s K K Builders ന് 28.99 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. എന്നാൽ കൊച്ചിയങ്ങാടി മുതൽ കല്ലിക്കണ്ടി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള എതിർപ്പുകൾ കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത വർക്ക് 05.05.2023 ന് foreclose ചെയ്തു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രങ്ങൾ ലഭ്യമായി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി സമർപ്പിച്ച 19.65 കോടി രൂപയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുകയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 13.03.2024 തീയതിയിൽ 37.62 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനഃപരിശോധിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ ആർ എഫ് ബി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി. ഇതിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 13.08.2024 തീയതിയിൽ 37.62 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പ്രവർത്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ROW 10m നുള്ള സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കിയതിനു ശേഷം ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>	

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ