

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2896

13-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പരപ്പനങ്ങാടി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ് | | ശ്രീ. വി.എൻ വാസവൻ (സഹകരണ- രജിസ്ട്രേഷൻ, സാംസ്കാരികം വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | <p>തിരൂരങ്ങാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പരപ്പനങ്ങാടി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;</p> | (എ) | <p>പരപ്പനങ്ങാടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം കഫ്ബി മുഖേന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, 15/07/2019 തീയതിയിൽ ബഹു. മുൻ എം.എൽ.എ ശ്രീ. പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മണ്ണ് പരിശോധനയിൽ മണ്ണിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൈലിംഗ് ചെയ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതിനാൽ പുതക്കിയ 2018-ലെ D.S.R നിരക്ക് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കി ടെണ്ടർ വിളിക്കുകയും പുതിയ കോൺട്രാക്ടറുമായി കരാർ ഒപ്പിടുകയും, ജോലി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ കിഫ്ബി നൽകുകയുമുണ്ടായി. പ്രസ്തുത കരാറുകാരനും പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് 09/12/2022 അവസാന തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ റീ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> |
| (ബി) | <p>പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ച തീയതിയും ഉദ്ഘാടകൻ ആരായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | (ബി) | <p>പരപ്പനങ്ങാടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം കഫ്ബി മുഖേന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, 15/07/2019 തീയതിയിൽ ബഹു. മുൻ എം.എൽ.എ ശ്രീ. പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മണ്ണ് പരിശോധനയിൽ മണ്ണിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൈലിംഗ് ചെയ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതിനാൽ പുതക്കിയ 2018-ലെ D.S.R നിരക്ക് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കി ടെണ്ടർ വിളിക്കുകയും പുതിയ കോൺട്രാക്ടറുമായി കരാർ ഒപ്പിടുകയും, ജോലി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ കിഫ്ബി നൽകുകയുമുണ്ടായി. പ്രസ്തുത കരാറുകാരനും പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് 09/12/2022 അവസാന തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ച്</p> |

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ റീ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> |
| <p>(സി)</p> | <p>പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നീണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ?</p> | <p>(സി) പരപ്പനങ്ങാടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം കഫ്ബി മുഖേന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, 15/07/2019 തീയതിയിൽ ബഹു. മുൻ എം.എൽ.എ ശ്രീ. പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മണ്ണ് പരിശോധനയിൽ മണ്ണിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൈലിംഗ് ചെയ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതിനാൽ പുതക്കിയ 2018-ലെ D.S.R നിരക്ക് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ വിളിക്കുകയും പുതിയ കോൺട്രാക്ടറുമായി കരാർ ഒപ്പിടുകയും, ജോലി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ കിഫ്ബി നൽകുകയുമുണ്ടായി. പ്രസ്തുത കരാറുകാരനും പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് 09/12/2022 അവസാന തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ റീ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ