

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 339

01-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോറോം വില്ലേജിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പ്ലാന്റ് സമുച്ചയം പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കോറോം വില്ലേജിൽ ലൈഫ് മിഷന്റെ കീഴിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച പ്ലാന്റ് സമുച്ചയം പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	പ്രസ്തുത ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ്; നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	15.11.2021-ൽ ആണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ 5 ശതമാനമാണ് നിർമ്മാണ പുരോഗതി.
(സി)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി നടക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വേഗതയിൽ ആക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് കമ്പോള വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് കാരണം കരാർ തുക വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരാറുകാരൻ നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരാറുകാരന് രണ്ട് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാത്തപക്ഷം നിർമ്മാണ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി)	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോൾ കൈമാറാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?	(ഡി)	കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നപക്ഷം 2023 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ റീ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ