

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1272

07-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വർക്കല തൊടുവൈ പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>വർക്കല തൊടുവൈ പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	(എ)	<p>വർക്കല ശിവഗിരി തൊടുവൈ പാലം പദ്ധതിക്ക് 30 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 10.48 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് 26-09-2022ന് 10.462 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 07.10.2022 ൽ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു ബിഡ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ 29-10-2022ൽ റീ ടെൻഡർ ചെയ്തു. 2 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തു. L1 ബിഡ്ഡർ 19.9% അധിക തുകയ്ക്ക് കരാർ കാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ Negotiation നടത്തി തുക കുറച്ചിട്ടുണ്ട് (18.27%). സർക്കാർതല ടെൻഡർ അപ്ലവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ