

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1298**

**11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം പാലാൽ റോഡ്**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p><b>ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ</b></p>	<p><b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം പാലാൽ റോഡിന്റെ സി എച്ച് 0 മുതൽ 11 വരെയും സി എച്ച് 11 മുതൽ 14 വരെയുമുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം പാലാൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി, കരാർ പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും Risk and Cost വ്യവസ്ഥയിൽ terminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുന:ക്രമീകരണം നടത്തി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1) ചെയി: 0/000 മുതൽ 11/000 കി.മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും റീ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ PQ evaluation ചെയ്യുകയും 22/07/2023 തീയതിയിൽ PQ അംഗീകരിച്ച് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>ചെ. 11/000 മുതൽ 17/000 കി.മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തിയുടെ റീ ടെൻഡർ 19/07/2023 തീയതിയിൽ അംഗീകരിച്ച് കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രവൃത്തി പുന:രാമംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും.</p> <p>നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വൈപ്പിൻ പാലാൽ റോഡിന് 01/11/2016 ൽ 75 കോടി രൂപക്ക് തത്പത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ടി റോഡ് നിർദ്ദിഷ്ട തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈമെന്റിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നതിനാൽ ടി റോഡ് കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ</p>

		<p>പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഭാഗത്തു വരുന്ന കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ റീച്ച് - 2 പുതുവൈപ്പ് - പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനായി 238.66കോടി രൂപക്ക് 14/12/2022 ന് കീഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.</p>
<p>(ബി) മത്സ്യതൊഴിലാളികളും തീരദേശ ജനതയും ഗതാഗതത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പാത നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്നത്തേക്ക് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം പാതൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി, കരാർ പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും Risk and Cost വ്യവസ്ഥയിൽ terminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1) ചെയി: 0/000 മുതൽ 11/000 കി.മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും റീ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ PQ evaluation ചെയ്യുകയും 22/07/2023 തീയതിയിൽ PQ അംഗീകരിച്ച് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>ചെ. 11/000 മുതൽ 17/000 കി.മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തിയുടെ റീ ടെൻഡർ 19/07/2023 തീയതിയിൽ അംഗീകരിച്ച് കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രവൃത്തി പുനഃരാരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും.</p> <p>നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വൈപ്പിൻ പാതൽ റോഡിന് 01/11/2016 ൽ 75 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ടി റോഡ് നിർദ്ദിഷ്ട തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈമെന്റിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നതിനാൽ ടി റോഡ് കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഭാഗത്തു വരുന്ന കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ റീച്ച് - 2 പുതുവൈപ്പ് - പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനായി 238.66കോടി രൂപക്ക്</p>	

		<p>14/12/2022 ന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.</p>
<p>(സി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>		<p>(സി) നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം പാലത്ത് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി, കരാർ പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും Risk and Cost വ്യവസ്ഥയിൽ terminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുന:ക്രമീകരണം നടത്തി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1) ചെയി: 0/000 മുതൽ 11/000 കി.മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും റീ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത കരാറുകാരുടെ PQ evaluation ചെയ്യുകയും 22/07/2023 തീയതിയിൽ PQ അംഗീകരിച്ച് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>ചെ. 11/000 മുതൽ 17/000 കി.മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തിയുടെ റീ ടെൻഡർ 19/07/2023 തീയതിയിൽ അംഗീകരിച്ച് കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രവൃത്തി പുന:രാജമുഖം നടപടി സ്വീകരിക്കും.</p> <p>നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വൈപ്പിൻ പാലത്ത് റോഡിന് 01/11/2016 ൽ 75 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ടി റോഡ് നിർദ്ദിഷ്ട തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈമെന്റിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നതിനാൽ ടി റോഡ് കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഭാഗത്തു വരുന്ന കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ റീച്ച് - 2 പുതുവൈപ്പ് - പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനായി 238.66കോടി രൂപക്ക് 14/12/2022 ന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്</p>

		അതിർത്തികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ