

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1358

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇരുത്തിമുക്ക്-കരിയാട് പാലം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p style="text-align: center;">ശ്രീ. ഇ കെ വിജയൻ</p>	<p style="text-align: center;">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാതൃത്വ-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ)</p> <p>നാദാപുരം-കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തുരുത്തിമുക്ക്-കരിയാട് പാലം നിർമ്മാണം ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ;</p>	<p>(എ)</p> <p>നാദാപുരം കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിര ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തുരുത്തി മുക്ക് - കരിയാട് പാല നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 12.05.2020 തീയതിയിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്ന എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിനായി സ്ഥല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കരാർ കമ്പനി ഉയർന്ന നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും, ആയത് കരാർ പ്രകാരം അനുവദിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി 13.03.2022 തീയതിയിൽ ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്ന തുടർന്ന് ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് 08.05.2023 തീയതിയിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 10.05.2022 തീയതിയിൽ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന എന്നാൽ ഈ ടെൻഡറിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് എന്നതിനാൽ 01.06.2022 തീയതിയിൽ റീടെണ്ടർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇ ടെൻഡർ 27% അധിക നിരക്കിൽ ഒരാൾ കരാറുകാരൻ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും 02.08.2023 തീയതിയിൽ കൂടിയ സർക്കാർ ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി പ്രവൃത്തി വീണ്ടും റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി.പി.എം.യു. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>
<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാമോ?</p>	<p>(ബി)</p> <p>ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p>

