

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 679**

**10-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഭൂതത്താൻകെട്ട് മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) ഭൂതത്താൻകെട്ട് മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ നിർമ്മാണ-പ്രവർത്തനങ്ങൾ 99.7% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ തുടരവാനു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ M/s. Sree Saravana Engineering Bhavani Private Ltd- M/s.Hunan Zhaoyang Generating Equipment Co. Ltd കൺസോർഷ്യത്തിന് 18.03.2015 ലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നൽകുകയും ടി പദ്ധതിയുടെ ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 86.61% പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കൺസൈൻമെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനായി കെഎസ്ഇബിഎൽ, M/s.Sree Saravana Engineering Bhavani Private Ltd., M/s.Hunan Zhaoyang Generating Equipment Co. Ltd, China എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരു ത്രികക്ഷി കരാർ 27.04.2022-ൽ ഒപ്പിട്ടു. 22.06.2023-ൽ നടന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം കരാറും അനുബന്ധ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ, കേരള-യിൽ നിന്ന് തേടിയിരുന്നു. 09.07.2024 ന് നിയമോപദേശം ലഭ്യമാകുകയും അത് പ്രകാരം പ്രസ്തുത കോൺട്രാക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തി മൂന്നാമത്തെ കൺസൈൻമെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ കോൺട്രാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ കൺസൈൻമെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാത്ത പക്ഷം പ്രസ്തുത കോൺട്രാക്ടറുടെ റിസ്ക് കോസ്റ്റിൽ പുതിയ ടെൻഡർ വിളിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി നിയമോപദേശ പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടറും ചൈനീസ് കൺസോർഷ്യം പാർടണറുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.</p>

<p>(ബി)</p>	<p>സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടും പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(ബി)</p>	<p>ടി പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി foreign equipment മൂന്നു consignment ആയിട്ടാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും consignment കളുടെ ഇറക്കുമതി 2017-18- ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ consignment ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനായി കോൺട്രാക്ടറും ചൈനീസ് കൺസോർഷ്യം പാർട്ണറുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.</p>
<p>(സി)</p>	<p>സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പ്രസ്തുത പദ്ധതി ത്വരിതഗതിയിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p>	<p>സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പ്രസ്തുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി കോൺട്രാക്ടറും ചൈനീസ് കൺസോർഷ്യം പാർട്ണറുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ