പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1226 — 31.10.2019- ൽ മറുപടിക്ക്

പാറപ്പുറം-വല്ലം കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
	ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്		ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	ആലുവ മണ്ഡലത്തിൽ പെരിയാറിനു കുറുകെയുള്ള പാറപ്പുറം വല്ലം കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചമൂലമാണ് നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യവും നിർമ്മാണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	01-12-2019 വരെയാണ് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ആയതുമൂലം ദീർഘിപ്പിച്ച കാലവധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കരാറുകാരൻ ഉടൻ പണി ആരംഭിച്ചാൽ 31-12-2020 നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ