പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1874 01.11.2019-ലെ മറുപടിക്ക്

മൂവാറ്റുപുഴ ഡിപ്പോയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.എൽദോ എബ്രഹാം

മറുപടി

ശ്രീ. എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	മൂവാറ്റുപുഴ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോയിൽ നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്തെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 1. എം.എൽ.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗ്യാരേജ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. ബസ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3. ബസ് ടെർമിനൽ കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ സിവിൽ പണികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം കരാറുകാരന് തുക നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പണി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. 4. ഫയർ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം സിവിൽ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്തു നൽകാത്തതിനാൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് വർക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 5. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കിന്റെ ഇ-ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ സിവിൽ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇപ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനുള്ളതുമായ	(ബി)	1. <u>ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് വർക്ക്</u> ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് വർക്കിന് ആവശ്യമായ ഫയർ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം, ബസ്

	പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ ആരംഭിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണവും അറിയിക്കാമോ?		ടെർമിനലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം കരാറുകാരന് തുക നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഫയർ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു കാരണം ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് വർക്ക് തുടങ്ങുവാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു. 2. <u>സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ</u> ടി വർക്കിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചെങ്കിലും ഡിപ്പോയിലെ മറ്റ് പണികൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പേയ്മെന്റ് നൽകാതെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാരണം പണി തുടങ്ങുന്നത് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ