15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1324 **03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കോൺവെന്റ് ബീച്ച് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോൺവെന്റ് ബീച്ച് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായത് ഏതു വർഷത്തിലാണെന്നും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കോൺവെന്റ് ബീച്ച് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രാഥമിക ഭരണാനുമതി 2015 ലും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 2018 ലുമാണ് നൽകിയത്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2019മെയ് മാസത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
(ബി)	ജി.എസ്.റ്റി. വിഷയത്താൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചത് എന്നാണെന്നും പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കിയത് എന്നാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ജി.എസ്.റ്റി വിഷയത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വച്ചത് 2023 മെയ് മാസത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ടി കരാറുകാരനെ 21.07.2025 തീയതിയിലാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.
(സി)	ജി.എസ്.റ്റി. വിഷയത്താൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിലച്ച കോൺവെന്റ് ബീച്ച് പാലത്തിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോപ്പർ പ്രവൃത്തിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ബ്രിഡ്ജ് പ്രോപ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	ബ്രിഡ്ജ് പ്രോപ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന തീയതി മുതൽ 10 മാസ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
(ഇ)	പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസം മൂലം ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ധനകാര്യ വകുപ്പും സംയുക്തയോഗം ചേർന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫയലിൽ അടിയന്തര തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഇ)	ബ്രിഡ്ജ് പ്രോപ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ (PWD-D1/619/2025-PWD ഫയലിൽ) പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ