15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1250 — **12-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം-പരവൂർ സ്മാർട്ട് കൃഷി ഭവൻ നിർമ്മാണം .

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട പരവൂർ നഗരസഭയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം കൊല്ലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നടന്നുവരുന്ന പരവൂർ സ്മാർട്ട് കൃഷിഭവൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	**പരവൂർ സ്മാർട്ട് കൃഷി ഭവൻ പ്രവർത്തിക്കായി 08/03/2023 ൽ 80 ലക്ഷത്തിന്റെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും, ടെൻഡർ ചെയ്ത് കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ഹക്കീമുമായി 30/06/2023 ൽ 21/EE/23-24 നമ്പറായി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരവെ 04/07/2024 ൽ കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോർ, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്നിവയുടെ സ്ട്രക്ചർ പൂർത്തിയായിരുന്നു. (55% പൂർത്തിയായി). ഇതിനുശേഷം 02/09/2024 ൽ കരാറുകാരന്റെ നോമിനിയായ മകൻ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബിൽ നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ടും കത്ത് നൽകി. പഴയ കരാർ റദ്ദാക്കി ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
(ബി)	പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണ കരാറുകാരന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി കരാർ വീണ്ടും നല്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പഴയ പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ബിൽ നൽകുന്നതിനായി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 07/11/2024 ൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതും സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് അന്തിമ ബിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നതുമാണ്. ക്ലോഷർ എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്.
(സി)	പുതിയ കരാർ നൽകുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(സി)	ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ പരിശോധനയിലാണ്. ഇതിനു ശേഷം ടെൻഡർ, ഷെഡ്യൂൾ മറ്റു ഡോക്യുമെന്റുകൾ (NIT, SBD) തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്ത് ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള കരാർ വെയ്ക്കുക എന്നത് ആണ് അവശേഷിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ