15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1282 **12-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കരാർ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടേയും പൂർത്തീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ദേശീയപാത 544-ൽ മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും കരാർ കമ്പനിയുമായുണ്ടായിരുന്ന കരാർ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	തൃശ്ശൂർ - അങ്കമാലി - ഇടപ്പള്ളി ദേശീയപാത 544 യുടെ 4/6 വരിയാക്കൽ പ്രവൃത്തി 22.09.2006 ന് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ COD (Commercial Operation Date) 18.04.2016 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർവ്വീസ് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തികൾ, പുതുക്കാട് VUP, പുതുക്കാട് Retaining wall എന്നിവ Change of Scope പ്രവൃത്തികളായി പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായാണ് PCOD/COD നൽകിയത്. കരാർ കമ്പനി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ Negative Change of Scope -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും, കരാർ കമ്പനിയും ഉൾപ്പെട്ട ആർബിട്രേഷനിൽ Counter Claim ആയി ഈ വിഷയങ്ങൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർബിട്രേഷൻ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധിക്കനുസൃതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ബസ്സ്ബേകൾ, ബസ്സ് ഷെൽട്ടറുകൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങി പല പ്രവൃത്തികളും ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	എ പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പുതുതായി നിർമ്മിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാലതാമസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി)	എ പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി
(ഡി)	പുതുക്കാട് ഓവർബ്രിഡ്ജ്, ആമ്പല്ലൂർ, പേരാമ്പ്ര, മുരിങ്ങൂർ, കൊരട്ടി, ചെറങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ അണ്ടർ പാസ്സേജുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നറിയിക്കുമോ?	(ഡി)	ആന്വൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ 2024-2025 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയപാത 544ലെ 13 ബ്ലാക്ക്സ്പോട്ടുകളുടെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ പുതുക്കാട് ഫ്ലൈ ഓവറിന്റെ നിർമ്മാണം

			ടെണ്ടർ ഘട്ടത്തിലാണ്. കൂടാതെ 11 ബ്ലാക്ക്സ്പോട്ടുകളുടെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ ആമ്പല്ലൂർ, പേരാമ്പ്ര, മുരിങ്ങൂർ, കൊരട്ടി, ചെറങ്ങര അണ്ടർ പാസ്സേജുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ