15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1354 **19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

പൂക്കൈതക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. നന്ദകുമാർ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്** **(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	പൊന്നാനി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൂക്കൈതക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പൂക്കൈതക്കടവ് പാലത്തിനും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള 6(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 06/05/2022-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, പദ്ധതിയുടെ അലൈൻമെന്റ് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആയതിന്റെ സ്കെച്ച് 11/07/2023-ന് കിഫ്ബി എൽ.എ തഹസിൽദാർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12/10/2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.3678/2023/ആർ.ഡി പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി റെവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും, കണ്ടിജൻസി തുകയായ 1,03,003/- രൂപ 05/07/2023-നും അധിക കണ്ടിജൻസി തുകയായ 6,33,983/- രൂപ 20/02/2024-നും കിഫ്ബി എൽ.എ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർക്ക് അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 21/03/2024-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതും, 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 30/10/2024-നും 02/08/2025-നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ, കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് (എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 31.97 കോടി രൂപ) 08/02/2024-ന് പുനർസമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും, കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാകും.
(ബി)	കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈശ്വരമംഗലം ശ്മശാനം പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	ഈശ്വരമംഗലം ശ്മശാനം പദ്ധതി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ