പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 302 **12-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

<u>പയ്യാമ്പലം ആധുനിക ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി</u>

<u>ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ</u> **<u>മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി</u>**

ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ് ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പയ്യാമ്പലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആധുനിക ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി വിലയിരുത്താമോ;

<u>മറുപടി:</u> MLA -ADS 2020-21 പ്രകാരം പയ്യാമ്പലത്ത് പുതിയ ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 22/06/2022 തീയതിയിൽ പ്രവർത്തിക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് CRZ NOC ലഭ്യമാക്കാത്തത് കാരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും കാലതാമസം മൂലം പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറിൽനിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം 08/10/2025 തീയതിയിലെ 16/1 നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.02/02/2026 ലെ 1739/A2/2022/KCZM ഉത്തരവ് പ്രകാരം CRZ NOC ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധന നടത്തി വരുന്നു

(ബി) പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?

<u>മറുപടി:</u> MLA -ADS 2020-21 പ്രകാരം പയ്യാമ്പലത്ത് പുതിയ ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 22/06/2022 തീയതിയിൽ പ്രവർത്തിക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് CRZ NOC ലഭ്യമാക്കാത്തത് കാരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും കാലതാമസം മൂലം പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കരാറിൽനിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം 08/10/2025 തീയതിയിലെ 16/1 നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.02/02/2026 ലെ 1739/A2/2022/KCZM ഉത്തരവ് പ്രകാരം CRZ NOC ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധന നടത്തി വരുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ