പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2586 28-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീമതി കെ. എ. ഉഷസി
(പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ - പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി:

ക്രമ നം.	നഗർ	നിലവിലെ പുരോഗതി
1	പാരിക്കാട് (2016-17)	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	വരടിയം (2016-17)	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കവരപ്പാപ്പനഗർ (2016-17)	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	അയിനിക്കാട് (2018-19)	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പോന്നോർ IHDP (2023-24)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 വീടുകളുടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ടൈൽ വർക്ക ചേർക്കപ്പെട്ട 5 വീടുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാന ഓവർ ഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം - സ്ലക്ച്ചർ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. വാട്ടർടാങ്കിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബ റോഡ് റീടാറിംഗ്, റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടൽ, മോട്ടോർ പമ്പ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
6	കൊള്ളന്നൂർ (2022-23)	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	കമരനെല്ലൂർ IHDP (2023-24)	133-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി നവീകരണം, 4 കിണറുകളുടെ നവീകരണം, ച പൂർത്തീകരിച്ചു. വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ളാബ് കോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുക്കിലക്കാട്റോഡ് ഡ്രെയിൻ വർക്ക്, ഓപ്പൺ ജിം യാർഡ് ഇന്റർ ലോക്ക എന്നീ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
8	തെക്കുംകരനഗർ (2024-25)	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	കെൽട്രോൺ നഗ ർ-ഉദയനഗർ (2025-26)	ആദ്യ യോഗം 26.01.26 ന് ചേർന്നു. ഏജൻസി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി . അ കൂട്ടുന്നതിന് ബഹു എം.എൽ.എ യുടെ തീയതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കത്ത

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ