പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2885 **29-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മലേശമംഗലം റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ് ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലേശമംഗലം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.റോഡ് ആർ.പി.-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: 17/02/2026-ലെ G.O.(Rt) No.210/2026/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പകർപ്പ് **അനുബന്ധമായി** ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: 13/07/2026-ൽ സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ KWA യുടെ JJM പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 95% JJM പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: RP works 2022-23 Providing 40mm MSS to MSS to Malesamangalam road km 0/000 to 5/670 എന്ന പ്രവൃത്തി KWA യുടെ ROW അപേക്ഷ നമ്പർ 1073294/81715 പ്രകാരം ഉള്ള JJM പ്രവൃത്തികൾ മൂലം കാലതാമസം നേരിടുകയും മുൻ കരാറുകാരൻ, ഇതിനെതിരെ WP(C) 32817/2024 കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ടിയാനെ Without Risk and Cost-ൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനെ തുടർന്ന് Combined work RP 2022-23 Providing 40 mm MSS to Malesamangalam road Km 0/000 to 5/670 (Balance work)-Chelakkara LAC and Deposit work JJM -Urgent restoration works for laying pipe line of KWA(JJM) at Malesamangalam Road Km 0/000 to 5/670-In Chelakkara LAC എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതിക അനുമതിയും നൽകി. 13/07/2026 ൽ സൈറ്റ് നിലവിലെ കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ JJM പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(ഡി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തി മലേശമംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: JJM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ ശേഷം KWA പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ നാട്ടികയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, റോഡിന്റെയും JJM റെസ്റ്റോറേഷന്റെയും പ്രാരംഭ ലെവൽ

എടുത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി CTE-യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് JJM റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും തുടർന്ന് ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Public Works Department – 'GENERAL-RP 2022-23 Providing 40mm MSS to Malesamangalam road km 0/000 to 5/670 (Balance work)- Chelakkara LAC-' - Revised Administrative Sanction - Accorded - Orders issued.

DEPARTMENT

G.O.(Rt)No.210/2026/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 17-02-2026

Read 1 GO(Rt) No. 332/2023 PWD dated 21.3.2023

2 Letter No CEPWD/18269/2025-DB2(PL)-RD PWD/RB/EST/12917/2025 dated 12/10/2025 from the Office of the Chief Engineer (Roads), Thiruvananthapuram.

ORDER

Administrative Sanction was accorded for the work 'GENERAL-RP 2022-23 Providing 40mm MSS to Malesamangalam road km 0/000 to 5/670 Chelakkara LAC-' for an amount of ₹175 Lakhs vide Government Order read as 1st paper above.

2. The Chief Engineer, PWD Roads Division, Thiruvananthapuram vide his letter read as 2nd paper above has requested to accord Revised Administrative Sanction for the above work, due to change in DSoR 2021, at an estimated cost of ₹2,28,00,000/- (Rupees Two Crores Twenty Eight Lakhs Only) under the H/A 3054-03-337-98(NP)

3 . Government have examined the matter in detail and are pleased to accord Revised Administrative Sanction for the work 'GENERAL-RP 2022-23 Providing 40mm MSS to Malesamangalam road km 0/000 to 5/670 (Balance work)- Chelakkara LAC' for an amount of ₹2,28,00,000/- (Rupees Two Crores Twenty Eight Lakhs Only) under the H/A 3054-03-337-98(NP) subjected to the following remarks:

1) Scarification of existing bituminous layer or dismantling flexible pavement shall be adopted in severely damaged and gradient correction

portions only.

2) The scarified or dismantled pavement layers shall be re-used below the GSB layer as sub base or at shoulders with proper compaction. The thickness of GSB layer in the carriageway shall be reduced proportionately.

3) Technical Sanction shall be issued by the competent authority after ensuring the admissibility of provisions included in the estimate with the site conditions.

(By order of the Governor)
SUMESH KUMAR C
JOINT SECRETARY

To:
The Chief Engineer, Public Works Department (Roads), Thiruvananthapuram
The Superintending Engineer, Public Works Department (Roads), Central Circle, Aluva
The Executive Engineer, Public Works Department, Roads Division, Thrissur
The Accountant General (A&E/Audit) Kerala, Thiruvananthapuram
Finance Department (INPWC1/133/2025-FIN (E 3351496) dtd 10/02/2026)
Stock File/Website

Forwarded /By order

Signed by
Savitha .o.d
Section Officer
Date: 17-02-2026 11:45:44