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നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 96 19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്

കോഴിക്കോട് - വയനാട് തുരങ്കപാത നിര്‍മ്മാണം

ചോദ്യം ഉത്തരം

ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്,
ശ്രീ. ടി. പി .രാമകൃഷ്ണൻ,

ശ്രീ. തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍,
ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു

ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്

(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)

കോഴിക്കോട് - വയനാട് തുരങ്കപാത

നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;

(എ) കോഴിക്കോട്‌-വയനാട്‌ ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന

ആനക്കാംപൊയില്‍-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കപാത

നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആര്‍

തയ്യാറാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി

(Turnkey basis) സ്‌പെഷ്യല്‍ പർപസ്‌
വെഹിക്കിള്‍ ആയി കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌-നെ

ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. പ്രസ്തുത

പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്‌ 92%
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്‌. ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍

പുരോഗമിക്കുന്നു. 17.263 ഹെക്ടര്‍ വന ഭൂമിക്കുള്ള

സ്റ്റേജ്‌-I ഫോറെസ്റ്റ്‌ ക്ലിയറന്‍സ്‌ MOEFCC
ബാംഗ്ലൂര്‍ റീജിയണല്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന്‌
31.03.2023-ന്‌ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 12 മാസത്തെ

സമഗ്രമായ Environmental Impact Assessment
പഠനം 31.07.2023-ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. State
Environmental Appraisal Committee യുടെ

നോമിനേറ്റഡ് കമ്മിറ്റി 22/05/2024 ന് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട

ടണല്‍ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചു. 

(ബി)
പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല്‍

നടപടികള്‍ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന്

വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് വയനാട്

ജില്ലയില്‍ 100% പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്

ജില്ലയിൽ ആകെ ആവശ്യമായ 11.1582 ഹെക്ടര്‍

ഭൂമിയില്‍ 9.3037 ഹെക്ടർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

(സി) തുരങ്കപാത നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെന്‍ഡര്‍

നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം

നല്‍കുമോ;

(സി) ടെന്‍ഡര്‍ വിജ്ഞാപനം രണ്ട്‌ പാക്കേജ്‌ ആയി

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജ്‌-1 93.12 കോടി

രൂപയുടെയും പാക്കേജ്‌-II 1643.33 കോടി

രൂപയുടെയും ആണ്‌. ടെക്നിക്കല്‍ ബിഡ്‌
19.04.2024- ന്‌ തുറക്കുകയും ആയതിന്റെ

സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
2024 ജൂണ്‍ അവസാനത്തോടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍

1 of 2



ബിഡ്‌ തുറന്ന്‌ കരാര്‍ നല്‍കുവാന്‍ കഴിയും എന്ന്‌
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഡി)

ഇതിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി ചെലവ്

എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്

(KRCL) നൽകിയ വിശദമായ ഡി.പി.ആര്‍

സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും 2043.74 കോടി

(ജി.എസ്.ടി ഒഴിവാക്കിയ തുക) രൂപയുടെ

പരിഷ്കരിച്ച ഭരണാനുമതി 25/02/2022 ല്‍

നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവ‍ൃത്തികള്‍

എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും എന്നത്തേക്ക്

പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും

വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ)
കരാര്‍ നല്‍കിയതിനുശേഷം നാല് വര്‍ഷമാണ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി.

(എഫ്)
തുരങ്കത്തിലേക്കുളള അനുബന്ധപാത

സംസ്ഥാനപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എഫ്) തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള അനുബന്ധപാത സംസ്ഥാന

പാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 30.01.2024-ലെ

ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം പ്രസ്തുത റോഡ്‌
എസ്‌.എച്ച്‌ 83 ആയിട്ട്‌ സര്‍ക്കാര്‍

ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്‌.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
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