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നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1318 19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്

പള്ളാത്തുരുത്തി ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പാലം നിര്‍മ്മാണc

ചോദ്യം ഉത്തരം

ശ്രീ. എച്ച്. സലാം
ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്

(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ആർ.എഫ്.ബി.
നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സിയായി നിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്ന

പള്ളാത്തുരുത്തി ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പാലം
നിര്‍മ്മാണത്തിനായി എത്രരൂപയാണ്
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്;

(എ) കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നതും,
കെ.ആര്‍.എഫ്.ബി നിര്‍വഹണ

ഏജന്‍സിയായിട്ടുളളതുമായ പള്ളാത്തുരുത്തി ഔട്ട്

പോസ്റ്റ് പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക്

31.10.2016 തീയതിയിലെ

സ.ഉ(സാധാ)നം.1496/2016/ പൊ.മ.വ ഉത്തരവ്

പ്രകാരം 42 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുളള

ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 17.01.2018
തീയതിയിലെ APR-1/30/2018/KIIFB ഉത്തരവ്

പ്രകാരം 59.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക

അനുമതി കിഫ്ബിയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി)
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി എത്ര ഭൂമിയാണ്
ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും ഈ ഭൂമിയില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍
ഉണ്ടോയെന്നും എങ്കിൽ എത്ര കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും
ഇവയുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ നടപടികള്‍
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നുമുളള വിശദാംശം
ലഭ്യമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി 77.73 ആര്‍ ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയില്‍ 18 കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.
ഭൂമിയുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മൂല്യനിര്‍ണയ

നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ
8.39 കോടി രൂപ ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുളളതും,
കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലികള്‍

പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുളളതുമാണ്.

(സി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍

എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ; വിശദാംശം
ലഭ്യമാക്കാമോ;

(സി)
സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ഡി.പി.ആർ. എന്നത്തേക്ക് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി

ടെന്‍ഡര്‍ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഡി) 10.01.2024 തീയതിയില്‍ അമ്പലപ്പുഴ എം.എല്‍.എ-
യുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കൂടിയ യോഗത്തില്‍ പാലം
നിര്‍മ്മാണവും, 1.25 കി.മീ അനുബന്ധ റോഡിന്റെ
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും ഒന്നാം ഘട്ടമായി

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, റോഡിന്റെ നിര്‍മ്മാണം രണ്ടാം
ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
തുടര്‍ന്ന് 05.04.2024 തീയതിയില്‍ പാലം

പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമ ഡിസൈന്‍ ഡ്രോയിംഗുകള്‍

ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഡിസൈന്‍ വിഭാഗം ചീഫ്

എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈന്‍
ലഭ്യമായ ശേഷം പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി

1 of 2



കിഫ്ബിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് പുതുക്കിയ

സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്

തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
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