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നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1926 11-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്

വയക്കര ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉത്തരം

ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനന്‍

ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ

(ന്യുനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന

വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ബജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പയ്യന്നൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ

വയക്കര ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം, ചുണ്ട ഗവ.
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട്

നിര്‍മ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ

അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(എ) 14.12.2023 തീയ്യതിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

(സാധാ) നം. 356/2023/കാ.യു.വ പ്രകാരം കണ്ണൂര്‍

ജില്ലയിലെ വയക്കര ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ

ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം നിര്‍മ്മാണത്തിനായി 3 കോടി

രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. 14.02.2024
തീയ്യതിയില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷന്‍ ചീഫ്

എഞ്ചിനീയര്‍ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 2.84 കോടി രൂപയുടെ

സാങ്കേതികാനുമതി നല്‍കുകയും 16.02.2024,
09.03.2024 എന്നീ തീയ്യതികളിലായി ദര്‍ഘാസ്

ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് ദര്‍ഘാസിലും

കരാറുകാര്‍ ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.
തുടര്‍ന്ന് 29.04.2024 തീയ്യതിയില്‍ പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ്

ക്ഷണിക്കുകയും പ്രസ്തുത ദര്‍ഘാസില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ.ഉല്ലാസന്‍, കണ്ണൂര്‍ എന്ന

കരാറുകാരനുമായി 25.09.2024 തീയ്യതിയില്‍

കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി

ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

04.01.2023 തീയ്യതിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

(സാധാ) നം. 10/2023/കാ.യു.വ പ്രകാരം കണ്ണൂര്‍

ജില്ലയിലെ ചൂണ്ട ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍

സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി 3
കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.
25.02.2023 തീയ്യതിയില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് കേരള

ഫൗണ്ടേഷന്‍ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 2.84
കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നല്‍കി.
14.03.2023 തീയ്യതിയില്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ ദര്‍ഘാസ്

ക്ഷണിക്കുകയും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ.
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, കാസര്‍ഗോഡ് എന്ന

കരാറുകാരനുമായി 26.06.2023 തീയ്യതിയില്‍

കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയില്‍

പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികള്‍,
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ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ഗ്യാലറി, ടോയ്‍ലറ്റ്

ബ്ലോക്ക്, ലോംഗ് ജംപ് പിറ്റ്, റീട്ടെയിനിംഗ് വാള്‍,
ഫെന്‍സിംഗ്, അനുബന്ധ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍

എന്നിവയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 55%
പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ജനുവരി

മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി

പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
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