
പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 875 14-10-2026-ല്‍ മറുപടിയ്ക്ക്

തെന്നല മറക്കപ്പാടം കാപ്പ് ജലസേചന പദ്ധതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. പി .എം. എ. സമീർ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്

(ജലവിഭവ - ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)  തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നല പഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെട്ട മറക്കപ്പാടം കാപ്പ്

ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്‌ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തെന്നല പഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെട്ട മറക്കപ്പാടം കാപ്പ്

ജലസേചന പദ്ധതിയ്ക്ക് G.O (Rt.) No. 90/2021/WRD തീയതി 08.02.2021 പ്രകാരം 200 ലക്ഷം

രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും MIDMpm/2021-2022/2020/1268/IA തീയതി 23.06.2021 പ്രകാരം

സാങ്കേതികാനുമതിയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കയ്യേറ്റം ഉണ്ടെന്ന

ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയും പ്രസ്തുത കാപ്പ് സർവ്വെ ചെയ്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചതിനുശേഷം

മാത്രമേ ടെണ്ടർ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സർക്കാർ ഭൂമി

അന്യാധീനപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ടെണ്ടർ നടപടികൾ റദ്ദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. DSOR 2018

നിലവിൽ വരുകയും, ജി.എസ്.ടി യിൽ വന്ന മാറ്റവും കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഭരണാനുമതിതുകയായ

200 ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ അധികരിച്ച് 279 ലക്ഷം രൂപയായതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി

പ്രൊപ്പോസല്‍ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ

അവസാന നാളുകളില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം

ഉചിതമായ ശീര്‍ഷകത്തില്‍ തുക കണ്ടെത്തി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി പ്രൊപ്പോസല്‍

സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു.    മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം നല്കിയ

ഭരണാനുമതിയുടെയും സാങ്കേതികാനു മതിയുടെയും പകർപ്പുകള്‍ അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി)  പ്രസ്‌തുത പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി, ടെൻഡർ നടപടികൾ എന്നിവ

പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുന്‍ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(സി)  പ്രസ്‌തുത പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പ്, സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ പകർപ്പ്

എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുന്‍ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം



(ഡി)  പ്രസ്‌തുത പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസം

സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുന്‍ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(ഇ)  പ്രസ്‌തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടക്കമുള്ള ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് പ്രവൃർത്തി

നടത്തുന്നതിനുള്ള നീളം, വീതി, ആഴം എന്നിവ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രസ്തുത അളവുകള്‍

സഹിതം വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: മരക്കപ്പാടം കാപ്പിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി 800 ചതുരശ്രമീറ്ററിൽ 2m

ആഴത്തിൽ desiltation ചെയ്ത്, 1:3:6 CC Foundation നൽകി 3m പൊക്കത്തിൽ DR ചെയ്യുന്ന

പ്രവൃത്തിയിൽ CC belt കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്.

(എഫ് )  ഒരു പ്രവൃർത്തി നടത്തുന്നതിനുള്ള അളവുകൾ തയ്യാറാക്കി അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയതിനു

ശേഷം പ്രസ്‌തുത അളവിനുള്ളിൽ വരാത്ത പ്രദേശത്തെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ

പരാതി പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവൃർത്തികൾ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടോ;

വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ട്

പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും കാപ്പ് പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ടെണ്ടർ

നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചത്. സർവ്വെ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കയ്യേറ്റം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന

പക്ഷം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്.

(ജി)  പ്രസ്‌തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം തുടർനടപടികളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്;

എന്നേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും; വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: കൃഷിയും വെള്ളക്കെട്ടും ചെളിയും കാരണം മരക്കപ്പാടം കാപ്പിന്റെ സർവ്വെ നടപടികൾ

പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്. പ്രസ്തുത നടപടികള്‍ സര്‍വ്വേ വകുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡി.എസ്.ആർ

2021 പ്രകാരം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
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