

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 2889

10.12.2014-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

പെരുന്തേനരുവി ടൂറിസം പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം

ശ്രീ.എ.പി.അനിൽകുമാർ
(പട്ടികജാതി-പിന്നോക്ക സമുദായ
ക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പെരുന്തേനരുവി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി എത്ര രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്; പണി ഏതു ഘട്ടം വരെയായി എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ; ഇനി എന്തൊക്കെ പണികളാണ് നടക്കാനുള്ളത്;

(എ) പെരുന്തേനരുവി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായി 97,12,800/- (തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്) രൂപയ്ക്കും രണ്ടാം ഘട്ടമായി 75,85,000/- (എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം) രൂപയ്ക്കും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിഡ്കോയാണ് നിർമ്മാണചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 4 കോട്ടേജുകൾ, റസ്റ്റോറന്റ്, ഓപ്പൺ പവലിയൻ, പാർക്കിംഗ്, അരുവിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാത, ടോയ്ലറ്റ്, വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ പെയിന്റിംഗ്, ജല സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

(ബി) പെരുന്തേനരുവി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പണികൾക്ക് കാലതാമസം നേരിടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;


(ബി) പാറ പൊട്ടിക്കുവാൻ അനുവാദം കിട്ടുവാനുള്ള കാലതാമസമാണ് പദ്ധതി വൈകുവാനുള്ള കാരണം.

(സി) പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് പണികൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ;

(സി) യും (ഡി) യും
പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19.08.2014-ൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എം.എൽ.എ യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ


(ഡി) മുടങ്ങിയ പണികൾ എന്ന് പുനരാലോചിക്കും എന്ന് പറയാമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; എന്നത്തേക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് സഞ്ചാരികൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?

പെരുന്തേനരുവിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം, അനുമതി നൽകിയ തുകയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സിഡ്കോയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ 4 കോട്ടേജുകൾ, റസ്റ്റോറന്റ്, ഓപ്പൺ പവലിയൻ, പാർക്കിംഗ്, അരുവിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാത, ടോയ്ലറ്റ്, വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിർവഹണ ഏജൻസി	അനുവദിച്ച തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരണം	കാലാവധി
1	ആകുലം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് നവീകരണം	കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	1,33,99,610/-	പാർക്ക്, സിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്നിവയുടെ നവീകരണം, ഡാഷായ, പവിലിയനുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം മുതലായവ	12 മാസം
2	കല്ലാർ ക്യാമ്പിംഗ് സെന്റർ	കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	1,18,00,000/-	ഡോർമിറ്ററി, റസ്റ്റാറന്റ്, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം	12 മാസം
3	ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ, വാമനപുരം	കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	1,36,00,000/-	റസ്റ്റാറന്റ്, ട്രെയ്ലർ, പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, അമിനിറ്റി സെന്റർ	6 മാസം
4	നെയാർഡാം, കാപ്പിൽ ബോട്ടുകൾക്കുള്ള നവീകരണം, കൊല്ലമ്പുഴ, ചിറയിൻകീഴ്, മുരുകുറുപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബോട്ടുകൾക്കുള്ള നിർമ്മാണം	ഡി.റ്റി.പി.സി, തിരുവനന്തപുരം	2,02,50,000/-	പുതിയ ബോട്ടുകൾ, എഞ്ചിനുകൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	12 മാസം
5	കോവളം ബീച്ച് ലൈറ്റിംഗ്	കേരള കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ	1,62,00,000/-	കോവളം ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയിൽ പ്രകാശ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക	6 മാസം
6	അരിവാളം ബീച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം	കേരള കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ	1,00,00,000/-	വൈദ്യുതീകരണം ഡാഷായ നിർമ്മാണം, മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ	6 മാസം
7	തമ്പുരാൻപാറ എക്കോ ടൂറിസം സെന്റർ	ഡി.റ്റി.പി.സി, തിരുവനന്തപുരം	40,00,000/-	ട്രക്കിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മാണം	12 മാസം
8	അരുവിക്കര, കല്ലാർ, പൊന്മുടി, പേപ്പാറ ട്രക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട്	ഡി.റ്റി.പി.സി, തിരുവനന്തപുരം	40,00,000/-	ട്രക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് നിർമ്മാണം	6 മാസം
9	ശംഖംമുഖം തീര സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതി	ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്	2,50,00,000/-	തീരസൗന്ദര്യവൽക്കരണം	12 മാസം
10	നാടുകാണിപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി	ഡി.റ്റി.പി.സി, തിരുവനന്തപുരം	27,00,000/-	വൃഗ പവിലിയൻ, നടപ്പാത തുടങ്ങിയവ	12 മാസം
11	റിയോരവിശ്രമകേന്ദ്രം, വിതുര	ഡി.റ്റി.പി.സി, തിരുവനന്തപുരം	16,50,000/-	കഫറ്റീരിയ, ട്രെയ്ലർ	12 മാസം


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ