

# പാതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

## പാതിമുന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 91.4922

18.12.2014-ലെ മറുപടിക്ക്

### ദേശീയപാത 47-ൽ വാളയാർ മുതൽ മണ്ണത്തി വരെയുള്ള പാത വികസനം

#### ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ

#### ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ.ഇവാഹിം കുമാർ  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ദേശീയപാത 47-ൽ വാളയാർ (എ) വാളയാർ മുതൽ വടക്കേഞ്ചരി വരെയുള്ള നാലുവർഷി പാതയുടെ വികസനം എത്രതോളമായി എന്ന വ്യക്തമാക്കാമോ;
- വാളയാർ മുതൽ വടക്കേഞ്ചരി വരെയുള്ള 6 വർഷത്തിനും സമാപ്തം എറ്റവും കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഏക ദേശം 70% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വടക്കേഞ്ചരി മുതൽ മണ്ണത്തി വരെയുള്ള 6 വർഷത്തിനും വികസന പ്രവർത്തനികൾ സമാപ്തം എറ്റവും കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ കാരണവും കണ്ണമംഗലം ലോഡ് കിടുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും പണി 07/10/2014-ൽ മാത്രം മാണ്ഡ് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 5% പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- (ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി യമാർത്ഥത്തിൽ എന്നാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്; യമാർത്ഥ സമയത്തിനകം തന്നെ നവീകരിച്ച പാത ഗതാഗത്തിന് തുറന്ന കൊടുക്കാവാൻ സാധിക്കുമോ;
- വാളയാർ മുതൽ വടക്കേഞ്ചരി വരെയുള്ള നാലുവർഷി പാതയുടെ സമയപരിധി 13/11/2015 ആണ്. ഈ സമയപരിധി കുളിൽ തന്നെ പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- വടക്കേഞ്ചരി മുതൽ മണ്ണത്തി വരെയുള്ള അനുവും വരീപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി 06/04/2013 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ സമാപ്തം എറ്റവും കുറവാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പണി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയം 15/09/2012-ആയി പുനർ നിർണ്ണയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ലോഡ് കിടുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം 07/10/2014-ലാണ് കണ്ണമംഗലം പാത ആരംഭിച്ചത്. 31/03/2016-നകം പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

- (സി) പ്രസ്തുത പാത വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തടസ്സം ശ്രദ്ധയിൽ പ്ലൈറ്റിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചു ;
- (ഡി) ഉണ്ടാക്കിൽ ആയതു പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(സി) & (ഡി)

സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, BOT വ്യവസ്ഥയോടുള്ള പൊതു ജനങ്ങൾ ഇടുന്ന ഏതിർപ്പ്, നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉയർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു, പ്രസ്തുത പാത വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ.

ഇപ്പോൾ ടി തടസ്സങ്ങളും മാറി 07/10/2014-ൽ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ