

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.435

9/02/2016-ൽ മറുപടിക്ക്

നാദാപുരം ചാത്തൻകോട് നട ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. കെ. വിജയൻ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) നാദാപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ (എ) ചാത്തൻകോട് നട ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന അനാ വശ്യ കാലതാമസം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

ചാത്തൻകോട്ടു നട രണ്ടാം ഘട്ടം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 2010-ൽ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പദ്ധതിയ്ക്കു വശ്യമായ സ്വകാര്യ ഭൂമിയുടെ 32% നിർബന്ധിത അക്വിസിഷൻ വഴി കൈമാറി കിട്ടുന്നതിനുമുമ്പേ കാലതാമസവും തുടർന്നുള്ള കരാറുകാരുടെ ആസൂത്രണ പിഴവുകളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും മൂലം പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ ത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്.

(ബി) പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കാല (ബി) താമസം നേരിടുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കണക്കാക്കി യിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

ഉണ്ട്. പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തി യാക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഉല്പാദന നഷ്ടം യൂണിറ്റിന് 3 രൂപ നിരക്കിൽ ഉദ്ദേശം 17.71 കോടി രൂപയാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള (സി) അടങ്കൽ തുകയും നിലവിൽ പൂർത്തി കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടങ്കൽ തുകയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പരി ശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

പ്രസ്തുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള അടങ്കൽ തുക 2009 ലെ വിലനിലവാരം അനുസരിച്ച് 45.36 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു.

2015-ലെ സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി നിരക്കനു സരിച്ച് ശേഷിച്ച ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം 45 കോടി രൂപ


വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

(ഡി) എങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് (ഡി) ഭീമമായ നഷ്ടം വരുത്തിയ കരാറു കാരണത്തിനെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ പുതുതായി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അനുവാദത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ നിന്നും സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

(ഇ) നിലവിലെ തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് (ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

നിലവിലെ തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് പുതിയ കരാർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം 15 മാസത്തിനകം പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

