

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**പത്താം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ - 3728

19.03.2018-ൽ

മറുപടിയ്ക്ക്

**കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകാനുണ്ടായ കാലതാമസം**

ചോദ്യം

ഡോ.എൻ. ജയരാജ്

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും

വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കോട്ടയം ഡിവിഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (എ) 14/02/17-ാം തീയതിയിലാണ് ഭരണ സബ് ഡിവിഷൻ, വാഴൂർ സെക്ഷൻ നമതി നൽകിയത്. പരിധിയിലുള്ള ചാമംപതാൽ - തെക്കേത്തു കവല എന്ന റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയ തീയതി വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി (ബി) സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ തീയതി : ലഭിച്ച തീയതി അറിയിക്കുമോ; എന്നാണ് 23.03.2017 ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : വ്യക്തമാക്കാമോ; 27.03.2017

(സി) കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ വിളിച്ചെടുത്ത (സി) ടെണ്ടർ വിളിച്ചെടുത്ത തീയതി : തീയതി എന്നാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ; 17.04.2017

(ഡി) പ്രസ്തുത കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ ലെറ്റർ (ഡി) സെലക്ഷൻ ലെറ്റർ കൊടുത്ത തീയതി : കൊടുത്ത തീയതി വെളിപ്പെടുത്തുമോ; 05.02.2018

(ഇ) സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ പത്ത് (ഇ) 17.07.2017-ൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ മാസത്തോളം കാലതാമസം വരുത്തിയ ടെണ്ടർ എൽ.എം.ആർ തുക അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയും, 09.08.2017-ൽ കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയത്തെ എൽ.എം.ആർ പ്രകാരമാണ് ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. എന്നാൽ അംഗീകരിച്ച തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയേക്കാൾ കുറവായതിനാലും, ക്ലോസ് ഗ്രേഡ് ചിപ്പിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉള്ളതിനാലും

കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചില്ല. ആയതിനാൽ ടെണ്ടർ ഓപ്പണിംഗ് സമയത്തെ എൽ.എം.ആർ തുക പ്രകാരം ടെണ്ടറിന് പുനഃരംഗീകാരം നൽകി, 05.02.2018-ൽ കരാറുകാരന് വീണ്ടും സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി. ഇതു പ്രകാരം 15.02.2018-ന് എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സൂപ്രണ്ടിന് എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ