

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2916

07.12.2018 ലെ മറുപടി

നായർകുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം:


മറുപടി

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി. എഫ് പദ്ധതിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നായർകുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കാമോ;
- (ബി) ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ)യും (ബി)യും നായർകുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ ചില തടസ്സങ്ങൾ കാരണം സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടു. ഇപ്പോൾ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. (ഹൈടെൻഷൻ ലൈൻകണക്ഷൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ, ട്രാൻസ്മിറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ, വയറിംഗ് ജോലികൾ, മോട്ടോറും, പമ്പും സ്ഥാപിക്കൽ) എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ബാക്കിയുണ്ട്.

- (സി) സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ജനുവരി സി) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ജലസേചനവും ആദ്യവാരത്തിൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ഭരണവും)ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ