

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.679**

**29.05.2019-ൽ മറുപടിക്ക്**

**മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ**

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">ശ്രീ പി. ഉബൈദുള്ള</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>																					
(എ)	<p>മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ കെ. എസ്. ഇ. ബി. സെക്ഷനുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ ഓരോന്നിന്റെയും പുരോഗതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ;</p>	(എ)	<p>മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ വേങ്ങര, ആനക്കയം, ചട്ടിപ്പറമ്പ, മഞ്ചേരി നോർത്ത് എന്നീ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ സെക്ഷനുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ ഓരോന്നിന്റെയും പുരോഗതികൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="624 802 1392 2013"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 802 730 886">ക്രമ നമ്പർ</th> <th data-bbox="730 802 1135 886">പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം</th> <th data-bbox="1135 802 1392 886">പുരോഗതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 886 730 1084">1</td> <td data-bbox="730 886 1135 1084">വേങ്ങര സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ അരിക്കുളത്തു 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ - 1 എണ്ണം</td> <td data-bbox="1135 886 1392 1084">95% പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1084 730 1324">2</td> <td data-bbox="730 1084 1135 1324">വേങ്ങര സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ കാഞ്ചിരക്കടവ് - കണ്ടാട്ടിൽ 474 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും</td> <td data-bbox="1135 1084 1392 1324">95% പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1324 730 1564">3</td> <td data-bbox="730 1324 1135 1564">വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വ്യാപാരഭവൻ പരിധിയിൽ 313 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കലും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും</td> <td data-bbox="1135 1324 1392 1564">ജൂൺ 2019 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1564 730 1725">4</td> <td data-bbox="730 1564 1135 1725">വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ ക്രസന്റ് മണാട്ടി റോഡ് പരിധിയിൽ 200 മീറ്റർ 1 ഫേസ് - ശ്രീ ഫേസ് കൺവെർഷൻ വർക്ക്</td> <td data-bbox="1135 1564 1392 1725">മാർച്ച് 2019-ന് പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1725 730 1886">5</td> <td data-bbox="730 1725 1135 1886">വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ കണ്ടാട്ടിപടി - പക്കപ്പുരായ പരിധിയിൽ 280 മീറ്റർ കൺവെർഷൻ വർക്ക്</td> <td data-bbox="1135 1725 1392 1886">50% പൂർത്തീകരിച്ചു (പി.പി.എസ് വർക്ക്)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1886 730 2013">6</td> <td data-bbox="730 1886 1135 2013">വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ കണ്ടാട്ടിപടി - പോത്തുംപെട്ടി പരിധിയിൽ 98 മീറ്റർ</td> <td data-bbox="1135 1886 1392 2013">പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല (objection)</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം	പുരോഗതി	1	വേങ്ങര സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ അരിക്കുളത്തു 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ - 1 എണ്ണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	2	വേങ്ങര സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ കാഞ്ചിരക്കടവ് - കണ്ടാട്ടിൽ 474 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	3	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വ്യാപാരഭവൻ പരിധിയിൽ 313 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കലും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും	ജൂൺ 2019 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്	4	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ ക്രസന്റ് മണാട്ടി റോഡ് പരിധിയിൽ 200 മീറ്റർ 1 ഫേസ് - ശ്രീ ഫേസ് കൺവെർഷൻ വർക്ക്	മാർച്ച് 2019-ന് പൂർത്തീകരിച്ചു	5	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ കണ്ടാട്ടിപടി - പക്കപ്പുരായ പരിധിയിൽ 280 മീറ്റർ കൺവെർഷൻ വർക്ക്	50% പൂർത്തീകരിച്ചു (പി.പി.എസ് വർക്ക്)	6	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ കണ്ടാട്ടിപടി - പോത്തുംപെട്ടി പരിധിയിൽ 98 മീറ്റർ	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല (objection)
ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം	പുരോഗതി																						
1	വേങ്ങര സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ അരിക്കുളത്തു 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ - 1 എണ്ണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു																						
2	വേങ്ങര സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ കാഞ്ചിരക്കടവ് - കണ്ടാട്ടിൽ 474 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും	95% പൂർത്തീകരിച്ചു																						
3	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വ്യാപാരഭവൻ പരിധിയിൽ 313 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കലും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും	ജൂൺ 2019 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്																						
4	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ ക്രസന്റ് മണാട്ടി റോഡ് പരിധിയിൽ 200 മീറ്റർ 1 ഫേസ് - ശ്രീ ഫേസ് കൺവെർഷൻ വർക്ക്	മാർച്ച് 2019-ന് പൂർത്തീകരിച്ചു																						
5	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ കണ്ടാട്ടിപടി - പക്കപ്പുരായ പരിധിയിൽ 280 മീറ്റർ കൺവെർഷൻ വർക്ക്	50% പൂർത്തീകരിച്ചു (പി.പി.എസ് വർക്ക്)																						
6	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ കണ്ടാട്ടിപടി - പോത്തുംപെട്ടി പരിധിയിൽ 98 മീറ്റർ	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല (objection)																						

			കൺവേർഷൻ വർക്ക്	
7	വേങ്ങര സെക്ഷനിൽ അമ്പലമാട് - രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ് പരിധിയിൽ 450 മീറ്റർ കൺവേർഷൻ വർക്ക്.	പ്രവൃത്തി ഉടനെ തുടങ്ങുന്നതാണ്		
8	ആനക്കയം സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ഗേറ്റ് പടി മുതൽ പെരിന്ത്ത്രിരി വരെയുള്ള എച്ച്.റ്റി ഇന്റർ ലിങ്കിങ്ങ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തിയുടെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയുണ്ടായി		
9	ആനക്കയം സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ കിഴക്കമ്പറമ്പിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്		
10	ആനക്കയം സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ബിലായിപ്പടിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്		
11	ആനക്കയം സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ചേപ്പൂരിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ.	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്		
12	ആനക്കയം സെക്ഷനിൽ ആനക്കയം ടൗൺ പരിധിയിൽ 500 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും, 1 എണ്ണം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്		
13	ആനക്കയം സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വേങ്ങളൂരിൽ ശ്രീ ഫേസ് കൺവേർഷനും, നിർമ്മാണവും.	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു		
14	ആനക്കയം സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ ചേപ്പൂർ കുമ്മിയിൽ ശ്രീ ഫേസ് കൺവേർഷനും, നിർമ്മാണവും	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു		
15	മഞ്ചേരി നോർത്ത് സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ പുൽ പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 4 കി.മീ 1 ഫേസ് - ശ്രീ ഫേസ് കൺവേർഷൻ	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു വർക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്		
16	മഞ്ചേരി നോർത്ത് സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ പുൽ പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 28 കി.മീ 1 ഫേസ് റീ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വർക്ക്			
17	മഞ്ചേരി നോർത്ത് സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ പുൽ പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 27 കി.മീ 1 ഫേസ് റീ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വർക്ക്			
	മഞ്ചേരി നോർത്ത് സെക്ഷന്റെ			

18	പരിധിയിൽ പുൽപ്പുട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 18 കി.മീ 3 ഫേസ് ലൈൻ നിർമ്മാണം	
19	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ പുലിയാട്ടുകുളം ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ 3 ഫേസ് ലൈൻ നിർമ്മാണം	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. വർക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
20	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ താണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ ലൈൻ കൺവേഷൻ	
21	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ മാലാന (ശാന്തിഗ്രാമം) ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.റ്റി ലൈൻ കൺവേർഷൻ	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. വർക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
22	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ വട്ടപ്പറമ്പ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.റ്റി ലൈൻ നിർമ്മാണം	
23	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ മുണ്ടക്കോട് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.റ്റി ലൈൻ നിർമ്മാണം	
24	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ദേവയാലപ്പടി ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.റ്റി ലൈൻ കൺവേർഷൻ	
25	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ചഞ്ചൽ -ഊസ്റ്റ് കോട്ടൂർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.റ്റി ലൈൻ ഇന്റർ ലിങ്കിങ്ങ്	
26	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ മുണ്ടിയന്തര ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.റ്റി കൺവേർഷൻ വർക്ക്	
27	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ മുണ്ടക്കോട് - വലിയപറമ്പ പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം	
28	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ എടുട്ടുപാറ പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം	

			<table border="1"> <tr> <td>29</td> <td>ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ സുഡൻസിറ്റി-പഴങ്കുളം പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ ശാന്തിഗ്രാമം പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ മലപ്പുറം റോഡ് പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർ മർ നിർമ്മാണം.</td> <td>എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. വർക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</td> </tr> </table>	29	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ സുഡൻസിറ്റി-പഴങ്കുളം പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം.		30	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ ശാന്തിഗ്രാമം പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം.		31	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ മലപ്പുറം റോഡ് പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർ മർ നിർമ്മാണം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. വർക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
29	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ സുഡൻസിറ്റി-പഴങ്കുളം പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം.											
30	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ ശാന്തിഗ്രാമം പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണം.											
31	ചട്ടിപ്പറമ്പ സെക്ഷനിൽ മലപ്പുറം റോഡ് പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർ മർ നിർമ്മാണം.	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. വർക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.										
(ബി)	പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ലൈൻ കൺവേർഷൻ ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ മെറ്റീരിയൽ സിന്റെ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി മുന്നോട്ടു പോകവേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയം മൂലം മെറ്റീരിയലുകൾ കൂടുതലായി ആവശ്യം വരുകയും പ്ലാൻ വർക്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ കുറച്ചു കുറവു അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു പരിഹരിച്ചുവരുന്നു.									

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ