

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2850 18.06.2019 -ൽ മറുപടിക്ക്

പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലപരിധി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ടി.വി.ഇബ്രാഹിം :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ സെക്ഷൻ 2005 പ്രകാരം പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഒരോ ഇനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ജുതുഭേദങ്ങൾ, നിർമ്മാണചിലവ്, സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം എന്നിവ ആസ്പദമാക്കി ആണ് പൂർത്തീകരണ കാലപരിധി തീരുമാനിക്കുന്നത്.

(ബി) ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) ഇല്ല, കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മണ്ണിന്റെ ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ക്ലൈസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്.

(സി) പൂർത്തീകരണ കാലപരിധി ഒന്നിലേറെത്തവണ നീട്ടി നൽകുന്നത് നിർമ്മാണചെലവ് കൂടാൻ കാരണമാകുമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

(സി) പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നിർമ്മാണ ചെലവ് എപ്പോഴും കൂടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ കൂടാറുണ്ട്. കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് കൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലപരിധി നീട്ടി നൽകേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാന്റേർഡ് ബിഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിഷ്കർഷിക്കും വിധം നിശ്ചിത തുക ഫൈൻ ഇറാടാക്കാറുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ