

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
 പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2900

18.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

എം.ഇ.എസ്.-തടവനാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

ചോദ്യം
 ശ്രീ.പി.സി. ജോർജ്ജ് :

മറുപടി
 ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
 (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഈരാട്ടുപേട്ട ബൈപ്പാസിന്റെ (എ) ഭാഗമായ എം.ഇ.എസ്.-തടവനാൽ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;


പാലത്തിന്റെ ഒരു വശത്തു ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടത് മൂലം കോൺട്രാക്ടർ പണി നിർത്തിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

ബി) പാലം നിർമ്മാണം (ബി) പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ നിജസ്ഥിതി വിശദീകരിക്കാമോ;

സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 29.01.2019-ൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(സി) രണ്ട് വർഷമായി നിർമ്മാണം നിലച്ച (സി) പാലത്തിന്റെ പണി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കരാറുകാരൻ സപ്ലൈമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതിനുശേഷം നാലുമാസത്തിനകം പണികൾ തീർക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ