

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ :172**


**28.10.2019 ൽ
മറുപടിക്ക്**

കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണം

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
<p>ശ്രീമതി. പി. അയിഷാ പോറ്റി</p>	<p>പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)</p>
<p>എ) കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>എ) കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 26.09.2018 ൽ ആരംഭിച്ചു.</p>
<p>ബി) പ്രസ്തുത മന്ദിരത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഓഫീസുകൾ സജ്ജമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>ബി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ DySP (DCRB), DySP(Special Branch), Passport Cell-DySP എന്നീ ഓഫീസുകളും, ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ Cyber Cell, DySP (Narcotic), DySP (Crime detachment) എന്നിവയും രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്, റെക്കോർഡ് റൂം, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിവയും സജ്ജമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.</p>
<p>സി) നിലവിലെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വെളിപ്പെടുത്തുമോ;</p>	<p>സി) നിലവിൽ 42% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>ഡി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരാർ കാലാവധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;</p>	<p>ഡി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരാർ കാലാവധി 18 മാസമാണ്.</p>

ഇ) കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഇ) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തൽസമയ നിർമ്മാണ പുരോഗതി കേരള പോലീസ് ഹൗസിങ് & കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാ മാസവും വിലയിരുത്തി വരുന്നുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ