

പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ  
 പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3011

07.11.2019- ൽ മറുപടിക്ക്

**പേരൂച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

- |  |  |
|--|--|
| <p>(എ) പേരൂച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p> | <p>(എ) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 26/05/1997-ൽ ആരംഭിച്ചു. പാലം നിർമ്മാണം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം, എർത്ത്, ഫില്ലിംഗ്, വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബലപ്പെടുത്തൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ഉപരിതല നിർമ്മാണം കൂടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>  | <p>(ബി) പഴയ കരാർ റദ്ദാക്കി പുതിയ കരാർ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം മൂലമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടുപോയത്.</p>   |
| <p>(സി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കുക, പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയത് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള വീഴ്ചയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>                               | <p>(സി) 2018-19 -ലെ പ്രളയവും തുടർന്നുണ്ടായ മഴയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്.</p>  |
| <p>(ഡി) ഇപ്പോഴത്തെ കരാറുകാരന്റെ കരാർ കാലാവധി എന്താവുകയാണ്; പ്രസ്തുത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>                         | <p>(ഡി) ദീർഘിപ്പിച്ച കാലാവധി 2019 നവംബർ 30 വരെയാണ്. മഴ മാറിയാൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാകും.</p>  |

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ