

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3018

07.11.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

മറ്റുത്താൻകടവ് പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്

- (എ) പിറവം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റുത്താൻകടവ് പാലം നിർമ്മാണം നിലവിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ; പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയിക്കുമോ?

മറുപടി

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പാലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ വെയറിംഗ് കോട്ടിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിലെ ടാറിംഗും ഒഴികെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസം മൂലം നിരക്ക് പുതുക്കി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഫില്ലിംഗും മെറ്റലിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മെയ് 2019-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷിക്കുന്ന ടാറിംഗും പാലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെയറിംഗ് കോട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളും തുടർച്ചയായ മഴമൂലം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ