

പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4725

14.11.2019- ൽ മറുപടിക്ക്

അങ്കമാലി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ:

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് മൂന്നര വർഷമായിട്ടും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി ബൈപ്പാസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

(എ) അങ്കമാലി-കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 50 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 23-09-2016-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയോഗിച്ചു. ഡി.പി.ആർ പ്രകാരം 390.68 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും G.O (Rt) No. 771/2017/PWD dated 02-06-2017 പ്രകാരം നൽകുകയുണ്ടായി.

NH-66-ൽ കരയാമ്പറമ്പ് കവലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്കമാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ 6 വരി പാതയായാണ് അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചത്. 3.115 കി.മീ. ദീർഘമുള്ള അലൈൻമെന്റിൽ 1.785 കി.മീ. ഭാഗം മാഞ്ഞാലി കനാലിന് കുറുകെ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്.

എന്നാൽ, പദ്ധതി ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 6 വരിക്ക് പകരം 4 വരി പാത നിർമ്മിക്കുവാനും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തെ അലൈൻമെന്റ് മാഞ്ഞാലി കനാലിന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീക്കി സ്ഥലം നീക്കത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡി.പി.ആർ. പരിഷ്കരിക്കുവാനും കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഡി.പി.ആർ-ന് Order

No. APR-2/136/2017/KIIFB dated 16-12-2017
 പ്രകാരം കിഫ്ബി 190.16 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.


സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനായി എൽ.എ റീകിസിഷൻ 19-03-2018-ൽ നൽകി അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും മാഞ്ഞാലി തോടിനോട് ചേർന്നുള്ള ചതുപ്പ് പ്രദേശത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. കൂടാതെ 2018-ൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെ ചതുപ്പ് നികത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തന്നെ അനുവദിക്കാൻ കിഫ്ബിയോട് 25-02-2019-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് 03-09-2019-ൽ കിഫ്ബിയുടെ സാങ്കേതിക സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉൾപ്പെട്ട ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുവാൻ 23-10-2019-ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഡി.പി.ആർ-ൽ മാറ്റം വരുത്തി എത്രയും വേഗം കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി (ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
 ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ തടസ്സം ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;

(സി) അങ്കമാലിക്കാരും അങ്കമാലി വഴി (സി) ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്ബിയിൽ നിത്യവും യാത്ര ചെയ്യുന്നതുമായ സമർപ്പിച്ച് കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. അനുഭവിക്കുന്ന ഗതാഗത സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ കരുക്കിന് പരിഹാരം മാത്രമേ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മറ്റു നടപടികൾ കാണുന്നതിന് പ്രസ്തുത ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

(ഡി) സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ആയി RBDCK യെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ