

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര വിഹിതാത്ത ചോദ്യം നമ്പി.647

04.02.2020-ൽ മറ്റപടിക്ക്

കോതമംഗലം സബ് സ്റ്റോഷൻ

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. അരുൺണി ജോൺ		<u>മറ്റപടി</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	കോതമംഗലം സബ് സ്റ്റോഷൻ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കോതമംഗലം 220 Kv സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണം 60 % പൂർത്തിയായി. അനുബന്ധ കെ.വി ലെബനിൻ്റെ പണിയും പൂർത്തികരിച്ച കഴിഞ്ഞു.
(ബി)	നിലവിലുള്ള 66 കെ.വി. ഡിൽ നിന്നും 66 കെ.വി. വരെയാണ് പ്രസ്തുത സബ് സ്റ്റോഷൻ ശേഷി ഉയർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	നിലവിലുള്ള 66 കെ.വി. ഡിൽ നിന്നും 220 കെ.വി ആയി ഉയർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
(സി)	സബ് സ്റ്റോഷൻ ശേഷി ഉയർത്തു നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് നടന്നവെന്ന തെറ്റം, ഇതിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചുനോം, ഇന്നി പൂർത്തികരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏന്നതെന്തെങ്കിൽ പൂർത്തികരിക്കാവാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	220/110 കെ.വി ലെബൻ കറുകടത്ത് വച്ച് പഴയ ഇടുക്കി - മാടക്കത്തറ ലെബനമായി യോജിപ്പിച്ച് 3.6 കി.മീറ്ററോളം വലിച്ച് കോതമംഗലം സബ് സ്റ്റോഷനിൽ എത്തിച്ചാണ് 220 കെ.വി സബ്സൈ പ്രസ്തുത സബ് സ്റ്റോഷനിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈ ലെബനിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. രണ്ട് 220/110 കെ.വി 100 മെഗാവാട്ട് ടാൻസ്റ്റോർമറുകളിൽ ഒരെണ്ണവും രണ്ട് 110/11 കെ.വി 20 മെഗാവാട്ട് ടാൻസ്റ്റോർമറുകളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടവറുകളും ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി 60% പൂർത്തിയായി കണ്ടെനാൽ രൂമിന്റെ പണി 90% പൂർത്തിയായി. ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ 2020 ജൂലൈ മാസത്തോടെ പൂർത്തികരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ് സ്റ്റോഷൻ ഭാഗികമായി 2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

(ഡി)	പ്രസൂത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഓരോന്നിനും എത്ര തുക വീതമാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ഡി)	കൊതമംഗലം സബ്സൈഴ്സ് നിർമ്മാണത്തിന് 63.60 കോടിയും അനുബന്ധ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് 10.30 കോടി രൂപയും ആണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
(ഇ)	പ്രസൂത പ്രവൃത്തി മൊത്തമായി എന്നതെന്തു് പുർത്തീകരിക്കവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഇ)	പ്രസൂത പ്രവൃത്തി പുർണ്ണമായും 2020 ജൂലൈയിൽ പുർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ