

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ:966

05.02.2020-ലെ മറുപടി

**ഇടക്കൊച്ചി കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടക്കൊച്ചി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടെയും ഉപരിതല ജലസംഭരണിയുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഇടക്കൊച്ചി കുടിവെള്ളപദ്ധതിക്കായി അമൃത് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 27/05/2019-ൽ കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചെങ്കിലും നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി 30/12/2019-ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ 31/10/2020-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 10/06/2019-ൽ കരാറുകാരന് നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ട സ്ഥലം കൈമാറിയിട്ടുള്ളതും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ചോദ്യം		മറുപടി	
			<p>27.05.2019-ൽ കരാർ ഉടമ്പടിവച്ച മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 26.11.2019-ൽ അവസാനിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പലതവണ കരാറുകാരനെ കത്തു മുഖേനയും ഫോൺ മുഖേനയും നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ടിയാൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ടി പ്രവൃത്തി ഈ കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ചെലവിലും പുനർ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 10 മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>ഭൂതല ജലസംഭരണി - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി 26.11.2019-ൽ അവസാനിച്ചു. ഉപരിതലസംഭരണി - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി 30.12.2019 ൽ അവസാനിച്ചു.</p>

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**