

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3533

20.10.2016 -ൽ മറുപടിക്ക്

മണ്ണുത്തി-അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ബി.ഡി. ദേവസ്സി

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രബീന്ദ്രപ്പുഴയും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ദേശീയപാത 47-ൽ മണ്ണുത്തി-അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി, കരാർ കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

പോട്ട ഇടതു വശത്തേയും ചിറങ്ങരയിൽ വലതു വശത്തേയും സർവ്വീസ് റോഡ് ഒഴികെ ബാക്കി കൺസഷൻ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും പൂർത്തിയായി.

(ബി) കരാറിന്റെ കാലാവധി എന്നവസാനിക്കുമെന്നും, അതിനുമുമ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

കൺസഷൻ എഗ്രിമെന്റ് അവസാനിക്കുന്നത് 21.06.2018 ൽ ആണ്. 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ പോട്ടയിലേയും, ചിറങ്ങരയിലേയും സർവ്വീസ് റോഡ് വർക്കുകൾ അടിക്കടിയുള്ള മഴ കാരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഈ വർക്കുകൾ 2016 നവംബർ മാസത്തോടെ തീർക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

(സി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയിലുണ്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നറിയിക്കുമോ?

കൺസഷൻ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പോട്ടയിലേയും, ചിറങ്ങരയിലേയും വർക്കുകൾ 2016 നവംബർ മാസത്തോടെ തീർക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ