

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അബ്യാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 850

28.04.2017-ൽ മറ്റപടികൾ

പിലാത്തറ-പാപ്പിനിഗ്രേറി കെ.എസ്.ടി.പി. റോഡ്

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ.റീ.വി.രാജേഷ്

ശ്രീ.ജി.സ്യാകൻ

പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനം

വകുപ്പ് മന്ത്രി

(എ) പിലാത്തറ-പാപ്പിനിഗ്രേറി കെ.എസ്.ടി.പി. റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ; പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എപ്പോഴും പുർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) കെ.എസ്.ടി.പി - റണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പിലാത്തറ - പാപ്പിനിഗ്രേറി റോഡിന്റെ (20.9കി.മീറ്റർ) 70% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താവം റൈൽവേ മേൽപ്പാലം, രാമപുരം പാലത്തിന്റെ അന്ത്യം. പാപ്പിനിഗ്രേറി റൈൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ 5 കി.മീറ്റർ ടാറിംഗളം ഒഴിച്ചുള്ള റോഡ് പ്രവർത്തികൾ പുർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവസാനഘട്ട പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഉൾപ്പെടെ പിലാത്തറ - പാപ്പിനിഗ്രേറി റോഡ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പുർത്തിയാക്കാനുകൂലാം പ്രതീക്ഷ.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡിലെ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയങ്ങാടിപ്പാലം ബലപ്പെട്ടതുന്നതിന് എത്രയും നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) പിലാത്തറ - പാപ്പിനിഗ്രേറി റോഡിലെ പഴയങ്ങാടിപ്പാലം ബലപ്പെട്ടതുന്ന പ്രവർത്തി പിലാത്തറ - പാപ്പിനിഗ്രേറി റോഡ് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയാൽ പദ്ധതി നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ ബലപ്പെട്ടതാൽ പൊതുമരാമത്തും വകുപ്പിന്റെ നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് തിരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(സി) പ്രസ്തുത റോഡിലെ കണ്ണൂപ്പരം പാലം വിതി ത്രികൂതിന് പുതിയ ഏപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?

(സി) നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കുവാൻ സാധിക്കാതാതിനാൽ കണ്ണൂപ്പരം പാലം വിതി ത്രികൂതിനുള്ള ഏപ്പോസൽ കെ.എസ്.ടി.പി. സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകം വിതി ത്രികൂതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉടനെ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.

S. Bindu

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ